MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 906 - 2020 - GM - MPI

Ica, 2 7 ENE 2020

VISTO:

El Contrato de Servicio de Consultoria de Obra N°001-2018-GM-MP!, de fecha 10 de abril del 2018; Ia
Carta N° 010-2019- CSC/SO- ICA, de fecha 13 noviembre del 2019; Informe N°019-2019-DJSA/ING-SGSLO-GDU-MPI,
de fecha 18 de noviembre del 2019; el Informe N° 00799-2019-SGSLO-GDU-MPI, de fecha 21 noviembre del 2019 ; el
Informe N° 2330-2019-GDU-MPI, de fecha 03 de diciembre del 2019 y el Informe Legal N° 006-2020-GAJ-MPI/KJMR:
de fecha 16 enero del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales son-los érganos de gobiemo del desarrollo local, con personeria juridica de derecho
pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N°27972
Ley Organica de Municipalidades, y sus normas modificatorias como la Ley N°27680;

Que, con fecha 05 de abril del 2018, se dio el consentimiento de la Buena Pro, de la Adjudicacion Simplificada
N°® 004-2018-CS-MPI, dandose como ganador del proceso de seleccion al CONSORCIO SAN CARLOS, para la
contratacion del servicio de consultoria para la supervision de la obra: “Creacién del Centro de Esparcimiento y
Practicas deportivas en el Asentamiento Humano Sefior de Luren lli Etapa, Distrito de Ica, Provincia de Ica- lca”;

Que, con fecha 10 de abril del 2018, se firma el Contrato de Servicio de Consultoria de Obra N° 001-2018-
GM-MP, para el Servicio de Consultoria de Obra (Supervision de Obra) entre el CONSORCIO SAN CARLOS yla
Municipalidad Provincial de Ica, por el monto de S/ 90,000.00 (Noventa Mil con 00/100 Soles), con un plazo de 180 dias
calendarios;

Que, con fecha 09 de julio del 2018, se firma el contrato de Ejecucion de Obra N° 006-2018-GM-MP, por el
concepto de ejecucion de la obra denominada: “Creacién del Centro de Esparcimiento y Practicas deportivas en el
Asentamiento Humano Sefior de Luren Ill Etapa, Distrito de Ica, Provincia de Ica- Ica”, entre la empresa ARQUIN
CONTRATISTAS GENERALES y la Municipalidad Provincial de Ica, por la suma de S/ 2'670,000.00 (Dos Millones
Quinientos Setenta Mil con 00/100 Soles), teniendo como plazo contractual de obra 150 dias calendarios;

~ Que, con fecha 24 de julio del 2018, se firma el acta de entrega de terreno, dandose inicio a la obra el 25 de
julio del 2018, con un plazo de ejecucion de obra de 180 dias calendarios, culminandose los trabajos de ejecucion de
obra el 21 de diciembre del 2018, segun el cuademo de obra (Asiento N° 246), firmandose el acta de recepcion de obra
el 13 de marzo del 2019;

Que, con Carta N° 009-2019-CSC/SO-ICA, de fecha 10 de octubre del 2019, el Consultor Supervisor del
Consorcio San Carlos, el Ing. José Gustavo Yauri Moreno, presenta la liquidacion de supervision de obra, siendo
entonces que mediante Informe N° 015-2019-JSA/ING-SGSLO-GDU-MPI, de fecha 07 de noviembre del 2019 el Ing.

%\ Especialista Domingo Julian Sanchez Aburto, refiere a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, que el
A2 ?‘. supervisor de obra no ha presentado en los plazos correspondientes la liquidacién final de la obra a la Municipalidad
7.”; Provincial de Ica, habiendo presentado esta el dia 10 de octubre del 2019, siendo el plazo maximo para la presentacion
de la misma el 14 de agosto del 2019, siendo entonces que por presentar Ia liquidacion final fuera de plazo debera

aplicarse una penalidad por el monto equivalente a S/ 1,080.00 (Mil Ochenta con 00/100 Soles), sefalando asimismo
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asimismo que en vista de que el consultor de obra no ha presentado el Informe Final, no se le debera cancelar el 10%
del monto del contrato que asciende a la suma de S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100 Soles), tal y como se indica en los
términos de referencia de las bases de la Adjudicacion Simplificada N° 004-2018-CS-MPI, que forman parte del contrato
de servicio de consultoria de obra;

Que, con Carta N° 1618-2019-GDU-MPI, de fecha 07 de Noviembre del 2019, se notifica al Supervisor de la
Obra — Consorcio San Carlos a fin de que emita pronunciamiento respecto a las observaciones a la liquidacion del
contrato de supervision de obra asi como adjuntar los documentos faltantes (Copia del informe de compatibilidad, copia
del informe final, ensayos realizados por el supervisor para verificacion y copia de actuados durante la ejecucion de la
obra hasta su recepcion), el mismo que mediante Carta N° 10-2019-CSC/SO-ICA, el representante legal del Consorcio
San Carlos levanta las observaciones advertidas. :

Que, mediante el Informe N° 019-2019-DJSA/ING-SGLO-GDU-MPI, de fecha 18 de noviembre del 2019, la
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras concluye que se aplique una penalidad de acuerdo al Contrato de
Servicio de Consultoria de Obras N° 001-2018-GM-MPI, clausula cuarta y clausula undécima en las cuales se establecen
las penalidades y los términos de referencia concemientes a la forma de pago, por el cual el monto equivalente a la
penalidad seria de S/ 2,160.00 (Dos Mil Ciento Sesenta con 00/100 Soles), sefialandose a la vez que del cuadro de
detalle de la liquidacion aplicada al Contrato de Consultoria de Supervision de la obra, existe un saldo a favor del
contratista el monto de S/ 6,939.69 (Seis Mil Novecientos Treinta y Nueve con 69/100 Soles), proveniente del descuento
de penalidades y el saldo de retencion de Fondo de Garantia;

Que, el Articulo N° 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece con respecto a la
quidacion de obra, en donde se establece que: “E/ contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con Ja
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/1 0) del
plazo vigente de ejecuicion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de Ia obra.
Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debers pronunciarse, ya sea observando Ia
liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo dentro de los quince (15) dfas siguientes”:

Que, el Articulo N° 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece con respecto a la
Garantia de Fiel cumplimiento que “como requisito indispensable para perfeccionar el contrato el postor ganador debe
entregar a la entidad a la entidad la garantia del fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de fa
~ prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consulforias en general o hasta e/
consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucion y consufforia de obras, En caso se haya practicado fa
liquidacién final y se determine un saldo a favor del contratista, la Entidad debe devolverle la garantia de fiel
cumplimiento (...)";

Que, asimismo el Articulo 132° del Reglamento hace referencia con respecto a las penalidades sefialando que:
*El contrato establece ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben
ser objetivas, razonables congruentes con el objeto de la convocatoria....) Estas penalidades se deducen de los
pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidacién final, segun corresponda; o i fuera necesario,
se cobra el monto resultante de la ejecucion de garantia de fiel cumplimiento”.

Que, el articulo 144° del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establece que: “E/ contratista presenta a la Entidad la liquidacion
'+ del contrato de consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de

' la ultima prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de
dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se
tiene por aprobada la liquidacion presentada por el contratista. 3
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