MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

RESOLUCION DE GERENCIAN°® 008 4 -2019-GM-MP!

ks. 19 DIC 20

VISTO:

La Carta N* 095-2019-JN, del Representante Legal de la Corporacion JN Gamarra SAC, el Informe N° 1867-
2019-SGRRHH-GA-MPI, del Sub Gerente de Recursos Humanos, el Informe Legal N° 201 - 2018 -GAJ - MPI, de la
Gerencia de Asesoria Juridica, sobre solicitud de ampliacién de plazo, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 05 de noviembre del 2019, la Municipalidad Provincial de Ica y la empresa CORPORACION JN
GAMARRA S.A.C., suscribieron el Contrato de Bienes N° 007-2019-GM-MP! derivado de la AS N° 014-2019-CS-PI
convocada para la “Adquisicion de uniformes de verano e invierno para el personal de la Municipalidad Provincial
de lca". Dicho procedimiento fue convocado bajo el marco de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en
adelante LCE) y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante RLCE), teniendo como plazo
de ejecucion 30 dias calendarios, venciendo el plazo indefectiblemente el 05 de diciembre de 2019.

Que, mediante Carta N° 095-2019-JN, presentada con fecha 05 de diciembre de 2019, por mesa de partes de
la entidad, el contratista solicita ampliacién de plazo por 10 dias calendarios, amparandose en el art. 34.9° de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Art. 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y por la causal descrita
en el inc. b) del art. 158.1°: “Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista”. De a lectura de su escrito de
ampliacion de plazo se desprende que los hechos por los cuales el contratista solicita la ampliacion de plazo son los
. siguientes:

1. No tener listado completo.
2. Ausencia de los trabajadores a la toma de medidas.
3. Lafalta de respuesta para el proceder de quienes no se midieron en la debida oportunidad.

Que, mediante Informe N°® 1867-2019-SGRRHH-GA-MPI, de fecha 05/12/2019, el Sub Gerente de Recursos
Humanos informa a la Gerencia de Administracion la forma y modo en que se ha venido atendiendo los pedidos de la
empresa contratista. Asimismo informa que como Area Usuaria siempre ha sido diligente en la entrega de la informacion
solicitada por el contratista mostrando disposicién para que se pueda cumplir con proveer los uniformes solicitados en
tiempo y forma oportuna. Por (ltimo, agrega que el contratista no asistio a la hora acordada (11:00 a 18:00 horas) el dia

9/11/2019 para la toma de medidas faltantes, ampliandose dicha fecha para el 02/12/2019 tal como se detalla en la Carta

, Que, se aprecia de los actuados que el pedido en concreto del Contratista es que se amplie el plazo de entrega
e de los unlformes en 10 dias calendarios, en razén a los siguientes hechos:

v" No tener listado completo.

v" Ausencia de los trabajadores a la toma de medidas.

/ ' ; v Lafalta de respuesta para el proceder de quienes no se midieron en la debida oportunidad.

Que, de la revision de la normativa de contrataciones del estado, se aprecia que lo solicitado se encuentra
regulado en el Art. 34° del TUO la Ley de Contrataciones del Estado que a la letra dice:

Articulo 34. Moﬁmcacfones al contrato

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de
la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
En este ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben
afectar el equilibrio econémico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar
econdmicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad.
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34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adféiona.'es,
ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacién de ampliaciones de plazo, ¥ (iv) otros contemplados en la
Ley y el reglamento.

L

34.9 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su
voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca
el reglamento. f '

Asimismo, el Art. 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica:

Articulo 158. Ampliacién del plazo contractual
158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ;
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista,

158.2. El contratista solicita la_ampliacién dentro de los siete dias hébiles sii uientesé la

notificacion de la aprobacién del adicional o de_finalizado el _hecho generador del afraso o
paralizacién.

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision al contratista en el plazo de diez (10) dias
habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir pronunciamiento expreso,
se tiene por aprobada Ja solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

158.4. En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia el plazo de los coniratos directamente
vinculados al contrato principal,

158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacién de servicios en general y
consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso
de la consulforia de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directs, este dltimo
debidamente acreditado, ademaés de la utilidad.

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede ser sometida a conciliacion
y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacion de esta decision.

Que, asi, de las disposiciones sefialadas en los parrafos precedentes, se desprende que la ampliacion del plazo
tractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una
i jrcunstancia ajena a la voluntad de este v g 2 ficacion del plazo contractual, conforme a lo

previsto en el Reglamento.

Que, con relacion a lo hasta ahora sefialado, corresponde precisar que el procedimiento para la solicitud de
ampliacion de plazo y su aprobacién —o denegatoria—, se encuentra regulado en los articulos 158 del Reglamento De
esta forma, se tiene que, el inc. 2 del articulo 158 del Reglamento establecen que, el contratista debe solicitar la ampliacion
dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho
generador del atraso o paralizacion; luego de ello, la Entidad tiene un plazo de diez (10) dias habiles para pronunciarse
respecto a la ampliacion de plazo y notificar su decision al contratista, precisandose que de no existir pronunciamiento por
parte de la Entidad, se tendra por aprobada la ampliacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Que, de ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliacion de plazo debe
estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo adicional
que resulte necesario para culminar su prestacion; y en funcion de ello, la Entidad evaltia la pertinencia de otorgar una
ampliacion de plazo.
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