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ICA

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

RESOLUCIf;N DE GERENCIA N° D004 -2022-GM-MPI
‘e, 1 4 ENE. 2022

El Contrato N°027-2020-GM-MPI, la Resolucion de Gerencia Municipal N°122-2020-GM-MPI, la Carta N°033-
2021-MACC/RC/CVN, la Carta N°033-2021-RBTH/RO/CVN, la Carta N°91-2021-AGO/IS, el INFORME DE REDUCCION

VISTOS:

DE PRESTACIONES DE SERVICIO 002-2021-AGO/IS, el Informe N°75-2021-IVP/ING.AAPF e Informe N°216-2021-GAJ- .

MPI, y; :

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, concordante con el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, establece que: “Los gobiemos
locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
Constitucion Politica del Peni establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico”:

Que, resulta de aplicacion al presente caso, lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado N°30225 aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF y el Reglamento de Contrataciones
del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF;

Que, la figura de Reduccion de Prestaciones,ha sido contemplada en el articulo 34° del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado:

Articulo 34. Modificaciones al contrato

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de Ia Entidad o a
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este titimo caso la
modificacin debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero
del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada para restablecer
dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad.

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: ) sjecucién de prestaciones adicionales, ii) reduccion
de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.

34.3 Excepcionalmente y previa sustentacién por el area usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar
directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que seen indispensables para alcanzar Iz finalidad del contrato.
Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

Que, en concordancia con ello, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece en su articulo
157

157.1. Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta
por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar
lafinalidad del contrato, para o cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales
se defermina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de
consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las

partes.
157.2. Igualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%)

del monto del contrato original.
()

Que, mediante Contrato N°027-2020-GM-MPI, de fecha 19 de agosto de 2020, se suscribi6 contrato entre la
Municipalidad Provincial de Ica y el Sr. Miguel Angel Campos Criséstomo en calidad de representante legal del
GONSORCIO VECINAL DEL NORTE, a cargo de la ejecucion del Servicio de mantenimiento periédico y rutinario del
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camino vecinal “Tramo N°05: IC-700, IC-704, R110174, R110176, R110178, R110125, R110127, 1C-698, IC-691,
R110182, R110184, 1C-679, IC-685, R110122, R110107, R110114, IC-692, IC-694, IC-708, IC-71 0, IC-691, IC-697, IC-
699, IC-705, IC-707, R110118, EN LOS DISTRITOS TATE, PUEBLO NUEVO, LOS AQUIJES Y PACHACUTEC,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA”;

Que, mediante Carta N°031-2020-IVP de fecha 17 de setiembre de 2020, se notifica al conlratista CONSORCIO
VENCINAL DEL NORTE, y a Ia Inspeccion del Servicio Sr. ABRAHAM GENG OLAECHEA, la Resolucién de Gerencia
N°013-2020-IVP-ICA de APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO para la ejecucion del Servicio de mantenimiento
periédico y rutinario del camino vecinal “Tramo N°05: IC-700, IC-704, R110174, R110176, R110178, R110125, R110127,
IC-698, IC-691, R110182, R110184, IC-679, 1C-685, R110122, R110107, R110111, IC-692, IC-694, IC-7086, IC-710, IC-

y Departamento de Ica”;

Que, con fecha 18 de setiembre de 2020, se da inicio a la ejecucion de la Fase II, del Servicio de mantenimiento
peribdico y rutinario del camino vecinal “Tramo N°05: IC-700, IC-704, R110174, R110176, R110178, R110125, R1 10127,
IC-698, IC-691, R110182, R110184, IC-679, IC-685, R110122, R110107, R110111, IC-692, IC-694, IC-708, IC-710, IC-
691, 1C-697, 1C-699, IC-705, IC-707, R110118, en los Distritos Tate, Pueblo Nuevo, Los Aquijes y Pachacttec, Provincia

y Departamento de lca”;

Que, con fecha 30 de diciembre de 2020, se emite la Resolucién de Gerencia Municipal N°122-2020-GM-
MPI, que resuelve:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Reduccion de prestaciones de la RUTA ICA-692 (en su totalidad) del Servicio de
Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal de la ruta comprendida en el Tramo N°05: 1C-700, IC-704, R110174,
R110176, R110178, R110125, R110127, IC-698, IC-691, R110182, R110184, IC-679, IC-685, R110122, R110107, R110111,
IC-692, IC-694, IC-706, IC-710, IC-691, IC-697, IC-699, IC-705, IC-707, R1101 18, en los Distritos Tate, Pueblo Nuevo, Los
Aquijes y Pachacutec, Provincia y Departamento de Ica”. Contenido en el Contrato N°027-2020-GM-MP! de fecha 19 de
agosto de 2020, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion. En consecuencia el nuevo monto del
contrato asciende a 5/1°916.711.71 (Un Millén Novecientos Dieciséis Mil Setecientos Once con 71/100 Soles).

Que, con fecha 03 de enero de 2021, se da inicio a la ejecucion de la Fase Ill, del Servicio de mantenimiento
periodico y rutinario del camino vecinal “Tramo N°05: IC-700, IC-704, R110174, R110176, R110178, R110125, R110127,
C-698, IC-691, R110182, R110184, IC-679, 1C-685, R110122, R110107, R110111, IC-692, IC-694, IC-708, IC-710, IC-
691, IC-697, IC-699, IC-705, IC-707, R110118, EN LOS DISTRITOS TATE, PUEBLO NUEVO, LOS AQULES Y
PACHACUTEC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA™:

ki ‘b?
Que, mediante anotaciones en el Cuaderno de Ocurencias, se deja constancia de la solicitud de verificacion de
la Ruta R110174:

Asiento N°499 (07/07/2021) del Inspector del Servicio:

(--)
Asimismo, se le pide al Residente verificar los Tramos del Sector de Tate Ruta R110174 y la R110125, para tomar las

acciones del caso.

Asiento N°536 (30/07/2021) del Residente del Servicio:
(--.) se afirma la intencitn de realizar el deductivo de la ruta R110174 correspondiente al distrito de Tate (...) en una longitud

de 431.6 mi segtin proyecto.

Que, con Carta N°001-2021-MACC/RCICVN de fecha 20 de julio de 2021, el representante comin del Consorcio
Vecinal del Norte se dirige al Alcalde Distrital de Tate, a fin de solicitarle informacion respecto a la intervencion en las
Rutas R110174 y R110125, asi como también solicita reafirmar la distancia final que comprenderé el proyecto de ejecucion
de obras por parte de dicha entidad edil, para determinar las distancias exactas que se van a deducir del mantenimiento
rutinario que se viene ejecutando. La referida solicitud es reiterada mediante Carta N°002-2021-MACC/RC/CVN de fecha
20 de agosto de 2021 y Carta N°003-2021-MACC/RCICVN de fecha 31 de agosto de 2021;

Que, con Acta de Constatacion y Verificacién de fecha 23 de julio de 2021, se deja constancia de los trabajos
que viene ejecutando la Municipalidad Distrital de Tate, sobre los terrenos que fueron entregados por la Municipalidad

691, 1C-697, IC-698, IC-705, IC-707, R110118, en los Distritos Tate, Pueblo Nuevo, Los Aquijes y Pachacutec, Provincia .
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Provincial de Ica, al CONSORCIO VECINAL DEL NORTE para la ejecucion del Servicio de Mantenimiento Periddico del
Tramo N°05; !

Que respecto a la Ruta R110174 se indica:

SEGUIDAMENTE ME CONSTITUI AL TERRENO UBICADO EN LA RUTA R110174, SECTOR LAS GARDENIAS DONDE
EL ING. MIGUEL ANGEL CAMPOS CRISOSTOMO, REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO VECINAL DEL
NORTE, MANIFIESTA QUE ESTAN EJERCIENDO LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, SEGUN CONSTA EN
LA COPIA DEL CONTRATO N%027-2020-GM-MPI, QUE SE HA HECHO LLEGAR A ESTE DESPACHO, EL CUAL SE HA
FRMADO EL 20 DE AGOSTO DEL 2020, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 475 DIAS CALENDARIOS Y QUE A LA
FECHA, ESTE AUN SE ENCUENTRA VIGENTE, EL RECURRENTE MANIFIESTA TAMBIEN QUE DESDE LA

PROGRESIVA 0+000 AL 0+431.50 DE LA RUTA ANTES MENCIONADA, LA MUNICIPALIDAD DIS TRITAL DE TATE, SE

ENCUENTRA EJECUTANDO EL PROYECTO DENOMINADO *MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR
LUJARAJA DE TATE, ICAICA", HECHO QUE EFECTIVAMENTE SE PUDO APRECIAR INSITU, YA QUE SE ESTAN
REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE DE TERRENO), POR PARTE DE LA
COMUNIDAD LOCAL.

()

Que, mediante Carta N°021-2021-MACC/RCICVN de fecha 13 de agosto de 2021, el represente comin del
CONSORCIO VECINAL DEL NORTE, remite la Carta N°021-2021-RBTH/RO/CVN del Residente del Servicio, con la que
hace llegar el Informe de Reduccion de Prestaciones N°02 del servicio, recepcionada por la Inspeccion del Servicio el 13
de agosto de 2021;

Que, con Carta N°65-2021-AGOIIS de fecha 16 de agosto de 2021, el Inspector del Servicio, remite el Informe
del Deductivo N°02 contenido en el Informe Deductivo de Servicio 002-2020-AGO/IS, en el que concluye que se debe
ejecutar el DEDUCTIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°02, correspondiente a la RUTA R110174
en el sector del distrito de Tate, la cual consta de un tramo con una longitud de 0+432 ml y un ancho de 4.50ml, que
asciende a la suma de S/4,418.23 Soles:

Que, con Carta N°028-201-GDU-MDT/FAAG de fecha 31 de agosto de 2021, la Gerencia de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Distrital de Tate, remite la informacién solicitada e indica:

()

PROCESO DE SELECCION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2020-CS-MDT
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 15 de junio del 2021

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28 de junio del 2021

PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS

En cuanto a la distancia de las siguiente rutas, se informa, que lfeniendo en cuenta los planos aprobados para la
ejecucion del proyecto denominada: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL SECTOR LUJARAJA, DISTRITO DE
TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA™: se puede brindar la siguiente informacion:

RUTA R110174 (685 KM) : Contempla desde el KM 0+00 hasta Km 431,634
RUTA R110125 (383 KM) : No esté confemplada a ser ejecutada.
(..

Que, con Carta N°0240-2021-IVP-MP! de fecha 03 de setiembre de 2021, la Gerente del Instituto Vial Provincial
de la Municipalidad Provincial de Ica, remite el Informe N°62-2021-IVP/ING.CARC, en el cual el Analista Técnico del IVP-
ICA concluye:

5.2 El Analista Técnico del IVP-ICA, concluye y no recomienda declarar PROCEDENTE LA REDUCCION DE
PRESTACIONES N°02 DEL SERVICIO por $/4,418.23 (Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciocho con 23/100 Soles) Incluido
IGV., solicitado por el contratista, debido a que no se tiene documentacién formal por parte de la Municipalidad Distrital de
Tate, teniendo una solicitud pendiente de respuesta, dicha documentacidn oficial es necesaria para respaldr la informacion
de metrados, presupuesto a reducir y alcance (cuantificacion) realizada por el CONTRATISTA, por lo que se sugiere
OBSERVAR sl expediente en cuestion.
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Que, con Carta N°012-AG0-2021 de fecha 04 de setiembre de 2021, el Inspector del Servicio, remite la Carta
N°240-2021-IVP-MPI al Contratista Ejecutor CONSORCIO VECINAL DEL NORTE, con la finalidad de que remita la
documentacién solicitada para que proceda la Reduccion de la Prestacion N°02;

Que, con Carta N°033-2021-MACC/RCICVN de fecha 13 de octubre de 2021, recepcionada el 14 de octubre de
2021, el representante comin del CONSORCIO VECINAL DEL NORTE, remite la Carta N°033-2021-RBTH/RO/CVN del
Residente del Servicio, en donde hace llegar el Informe de Reduccion de Prestaciones N°02 (Reduccion parcial de 435
de la Ruta R110174, por un monto total de S/4,440.20 correspondientes a un plazo de 6.5 meses;

Que, con Carta N°91-2021-AGOIIS de fecha 15 de octubre de 2021, el Inspector del Servicio remite el INFORME
REDUCCION DE PRESTACIONES DE SERVICIO 002-2021-AGO/NS en donde presente la OPINION DE
APROBACION DE LA REDUCCION DE PRESTACIONES N°02 DEL SERVICIO, SOLICITADA POR EL CONTRATISTA
CONSORCIO VECINAL DEL NORTE, correspondiente a la RUTA R110174 del Sector del Distrito de Tate, la cual
consta de una longitud de 0+435 ML y un ancho de 4.50 ML, salvaguardando asi los intereses del Estado, cuyo monfo
alcanza la suma de S/4,440.20 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 20/100 SOLES), que representa el
0.18% del monto total del servicio;

Que, con Informe N°75-2021-IVP/ING.AAPF de fecha 24 de noviembre de 2021, el Analista Técnico de IVP
sefiala que, ante los hechos que se tiene respecto a los impedimentos en ejecutar las actividades programadas para la
RUTA R110174 por intervencién de parte de la Municipalidad Distrital de Tate por Ia ejecucion del Proyecto denominado
*Mejoramiento de las Calles en el Sector Lujaraja, Distrito de Tate, Provincia de Ica”, RATIFICA declarar PROCEDENTE
la Reduccion de la Prestacion del Servicio N°02 por S/4,440.20 (Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta con 20/100 Soles).
Respecto a la Reduccion de Longitudes de la RUTA R110174 del Tramo N°05, precisa: :

LONGITUD
TRAMO | DESCRIPCION | APROBADATOTAL | REDUCCION DEMETAS | = MONTO A
< KM DEDUCIR S/
R110174 | EMP- ‘sﬁég'“"‘ IC- 0,685 km 0,435 km 4,440,20

Que, es necesario indicar que la Direccion Técnico Normativa de OSCE ha emitido opiniones indicando que
excepcionalmente, una Entidad puede modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de sus sistema de
mntratauén como consecuencia de la potestad de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones,
p:;e que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con lo sefialado por el

34°de la Ley;

Que, asi tenemos lo sefialado en la Opinién N°115-2019/DTN:

()

De ese modo, las obras que se ejecuten bajo el sistema de suma alzada implican, como regla general, la “invariabilidad
del precio pactado”, asi como la “invariabilidad de la obra” en si misma, elementos que se encuentran directamente
mhcm:dos.defnnnataique,sﬁocmdose ten modificaciones o vari es en la obra

en los planos y/o especific 5 producirse la correspondiente modificacion del

conirato, deoonfonn!dadcom‘osanafadoporefmﬁcuioﬂdafsuy

Que, la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, reconoce a la Entidad - en su calidad de garante del
interés publico en los contratos que celebra para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para cumplir
con las funciones que le ha asignado la ley- la potestad de disponer excepcionalmente la ejecucion de prestaciones
adicionales, asi como su reduccion, debiendo encontrarse debidamente fundamentada;

Que, la reduccion de prestaciones en una obra implica la ejecucién de menores trabajos y actividades a los
originalmente previstos en el expediente técnico o en el contrato. En ese sentido, si se aprueba la reduccién de

)
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prestaciones de un contrato, éstas dejan de ser consideradas como parte del mismo, en virtud de la resolucion de la
Entidad que ordend dicha reduccion; .

Que, en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, el postor se obliga a ejecutar el integro de los
trabajos necesarios para ejecutar las prestaciones requeridas por la Entidad; a su vez, la Entidad se obliga a pagar al
coniratista el precio o monto total de su oferta econémica, salvo que, en su oportunidad, la Entidad hubiera ejercido la
potestad de ordenar la reduccion de prestaciones, con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato, y se hubiera verificado
las condiciones previstas para ello, tal como se ha descrito en los parrafos precedentes;

Que, con relacion a la Reduccién de Prestaciones en el Servicio Rutinario del Camino Vecinal “Tramo N°05,
se |Il: debemos precisar:

- El monto del Mantenimiento Rutinario del Tramo N°05, aprobado en el Plan de Trabajo asciende a la suma de
$/366,499.91 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 91/100 Soles).

- Mediante la Aprobacion de Reduccion de Prestaciones N°01 con Resolucion de Gerencia Municipal N°122-
2020-GM-MPI, se tuvo una reduccion ascendente a la suma de S/64,953.80 (Sesenta y Cuatro Mil Novecientos
Cincuenta y Tres con 80/100 Soles) que representd el 2.66% del monto del contrato inicial.

- La Reduccion de Prestaciones N°02 solicitada por el Contratista asciende a la suma de S$/4,440.20 (Cuatro Mil
Cuatrocientos Cuarenta con 20/100 Soles) que representa el 0.18%; por lo que el Nuevo monto del

’ Manteamiento Rutinario seria de S/297,105.91 (Doscientos Noventa y Siete Mil Ciento Cinco con 91/100 Soles)
conforme al siguiente detalle;
Tramo N°05
Monto del Mantenimiento Rutinario S/366,499,81
Monto Reduccion de Prestaciones N°01 S/ 64,953,80

Monto Reduccion de Prestaciones N°02 S/ 4,440,20
Nuevo Monto del Mantenimiento Rutinario | S/ 297,105,91

Que, considerando la Reduccion de Prestaciones N°02 solicitada por el Confratista, respecto al Contrato N°027-
2020-GM-MPI, tenemos:

Tramo N°05
Monto del Contrato Inicial 8/2'443,332.80
Monto Reduccion de Prestaciones N°01 S/526,621.09
Monto Reduccién de Prestaciones N°02 $/4,440,20
Nuevo Monto Contractual S11'912,271.51

Que, en consecuencia, la incidencia total del monto confractual inicial del Contrato N°027-2020-M-MP| es de
21.73% conforme al siguiente resumen general:

RESUMEN GENERAL - CONTRATO N°027-2020-GM-MPI
% CONTRATO
ITEM DESCRIPCION MONTO S/ ORIGINAL

A MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL §12'443,332,80 100%
B_| REDUCCION DE PRESTACIONES N°01 §/526,621.09 21.55%
B.1 | Presupuesto Reduccion de Servicio Periodico | 5/461,667,29 18.89%
B.2 | Presupuesto Reduccién de Servicio Rutinario |  5/64,953,80 2.66%
C | REDUCCION DE PRESTACIONES N°02 514,440.20 0.18%
C.1 | Presupuesto Reduccion de Servicio Rutinario $10.00 0.00%
C.2_| Presupuesto Reduccion de Servicio Rutinario 5/4,440.20 0.18%
TOTAL REDUCCION N°01 + REDUCCION N°02 | S/531,061,20 |  21.73%

W
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Que, conforme se aprecia de autos, se fiene demostrado que la reduccion de las prestaciones se ha dado por
causas no imputables al contratista, por lo que la solicitud se encuentra debidamente fundamentada; en consecuencia,
corresponde aprobar su solicitud de reduccioh de las prestaciones. Cabe precisar que el porcentaje de la incidencia
acumulada respecto al monto del contrato inicial es de 21.73%, el mismo que no excede el limite del 25% permitido por
la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, por las razones expuestas contenidas en la presente resolucién, asi como el Informe N°75-2021-
IVP/ING.AAPF de fecha 24 de noviembre de 2021, emitido por el Analista Técnico del IVP de la Municipalidad Provingial
de lca, el INFORME DE REDUCCION DE PRESTACIONES DE SERVICIO 002-2021-AGO/IS remitido por el Inspector
del Servicio; e Informe N°216-2021-GAJ-MPI de la Gerencia de Asesoria Juridica; y en amparo a lo establecido en Ia Ley
¥ Reglamento de Contrataciones del Estado; contando con los vistos correspondientes y las facultades delegadas
mediante Resolucion de Alcaldia N° 407-2019-AMP| de fecha 26 de junio del 2019:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR |a Reduccion de Prestaciones del Servicio N2 del Senvicio de
Mantenimiento Periédico y Rutinario “Tramo N°05: IC-700, IC-704, R110174, R110176, R110178, R110125, R110127,
IC-698, IC-691, R110182, R110184, IC-679, IC-685, R110122, R110107, R110111, IC-692, IC-694, IC-706, IC-710, IC-
691, IC-697, IC-699, IC-705, IC-707, R110118, EN LOS DISTRITOS TATE, PUEBLO NUEVO, LOS AQUIJES Y
PACHACUTEC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA® por S/4,440.20 (Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta con
20100 soles), dado a los impedimentos en ejecutar las actividades programadas en el Mantenimiento Rutinario Fase lll
de la ruta R110174, conforme al siguiente detalle; g

LONGITUD
REDUCCIONDE | MONTOA
TRAMO | DESCRIPCION fm B e
R110174 E’“”i(:‘gésE'“p' 0,685 km 0,435 km 4,440,220

' ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la modificacién del monto contractual que de $/1'916,711.71 (Un Millon

lovecientos Dieciseis Mil Setecientos Once con 71/100 Soles), se reduce a §/1'912,271.51 (Un Millén Novecientos Doce
Mil Doscientos Setenta y Uno con 51/100 Soles), por efecto de aprobacién de la Reduccién de Prestaciones N°02, que
representa el 21.73% del monto del contrato inicial, conforme al siguiente detalle:

RESUMEN GENERAL - CONTRATO N°027-2020-GM-MPI

A MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL $12'443,332,80 100%

B | REDUCCION DE PRESTACIONES N°01 S8/526,621.09 21.55%

C | REDUCCION DE PRESTACIONES N°02 S/4,440.20 0.18%
TOTAL REDUCCION N°01 + REDUCCION N°02 $/531,061,29 21.73%

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE a Ia Secretaria de la Gerencia Municipal cumpla con notificar la
presente resolucion con las formalidades de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GENENTE MUNICIPAL




