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“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 004 6 -2022-GM-MPI

e 11 ABR, 2022

El Oficio N°353-2022-GA-MPI emitido por la Gerencia de Administracion; el Informe N°403-2022-SGLI-GA-
WNPI emitido por la Subgerencia de Logistica e Informética; el Informe Legal N°0140-2022-GAJ-MPI,

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peril, modificada por
la Ley N° 27680, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son 6rganos de gobierno local que tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que es concordante con el Art.
Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Oficio N°353-2022-GA-MPI de fecha 30 de marzo de 2022 la Gerencia de Administracion
_ femite a la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N°403-2022-SGLI-GA-MPI emitido por la Sub Gerencia de

Logistica e Informética respecto a la ampliacion de plazo solicitada por la Empresa GRUPO ROMERO CAJA SAC,
para la entrega del bien denominado “TONER DE IMPRESION", contratado mediante Orden de Compra N°0000130-
2022, en una cantidad de veinticinco (25) unidades y en un plazo de dos (2) dias calendario, comprendido entre el
28.MAR.2022 al 29.MAR.2022; a fin de que la Gerencia de Asesoria emita opinién legal y se contintie con el tramite
" correspondiente.

DE LA CONTRATACION

Que, la contratacién del bien denominado “Téner de Impresion” se realizé bajo los alcances del Catélogo
Electronico: EXT-CE-2021-6-IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA, el cual
establece las “Reglas Estandar del método especial de contratacién a través de los Catélogos Electronicos de
Acuerdos Marco Tipo I/ Modificacion III*, en adelante las “Reglas Estandar”.

DE LA ORDEN DE COMPRA N°0000130-2022, con OCAM-2022-300960-38-0

Que, la subgerencia de Logistica e Informética de la Municipalidad Provincial de Ica, luego de realizado la
fase de indagacion de mercado, procede segn la Directiva N°007-2017-OSCE/CD: DISPOSICIONES APLICABLES
ALOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDOS MARCO, a realizar la adquisicion mediante el portal de Per(i

Compras.

Que, con fecha 23 de marzo de 2022, se formalizo la Orden de Compra N°0000130-2022, con OCAM-2022-
300960-38-0 al ser aceptada por el proveedor, dando ganador a GRUPO ROMERO CAJA S.A.C, con RUC N°
20487137422, y direccion en La Av. Simén Bolivar N°179 Urb. Santa Clara Ate- Lima — Lima, por el monto de
S/0,477.52 (Nueve Mil Cuatrocientos setenta y siete con 52/100 soles). A fin de que lleve a cabo la prestacion del
bien denominado “Téner de Impresion” en una cantidad de veinticinco (25) unidades y en un plazo de dos (2) dias
calendario, comprendido entre el 28.MAR.2022 al 29.MAR.2022.

DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION PRESENTADA POR EL GRUPO ROMERO CAJA S.A.C

Que, mediante correo electronico de fecha 28 de marzo del 2022, recepcionado por la Sub Gerencia de
Logistica e Informética el 29 de marzo del 2022, el sefior Michael Pablo Romero Velasquez representante legal de
Grupo Romero Caja S.A.C, remite la Carta N°2022003 en la que solicita ampliacién de plazo de entrega de Téner
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derivada de la Orden de Compra N°0000130 ton OCAM-2022-300960-38-0 dado que la marca HP ha indicado que
se han presentado retrasos en el despacho de los productos detallados, como consecuencia de inconvenientes que
se generaron por desabastecimiento de los suministros en fabrica dicha circunstancia produjo retraso en la recepcion
de la carga, se estima fecha programada de la nueva importacion de esta marca y modelo de toner debe ingresar
entre el 12 de abril aproximadamente, ya que por la coyuntura que estamos viviendo, las importaciones estan tomando
mas tiempo de lo normal, por ello solicito a usted, tenga a bien de concedernos ampliacién de plazo hasta el viernes
15 de abril del presente, para poder entregar los suministros de toner especificados en la orden de compra.

RESPECTO A LA AMPLIACION DE PLAZO -

Que, el numeral 7.9 de las Reglas Estandar en cuanto a ampliacion de plazo, no han dispuesto mayor detalle
de las normas que regulan las solicitudes de ampliacion de los plazos contractuales, como el plazo de presentacién ¥
su absolucién, entre olras reglas; sin embargo en el numeral 13.1 del Capitulo XIll - Disposiciones Finales de las

Reglas estandar “los aspectos no contemplados en las REGLA en el PROCEDIMIENTO se regiran supletoriamente
de acuerdo al TUO de la Ley, el reglamento o la directiva, sus modificatorias u otras aplicables segin corresponda. (el

subrayado es agregado);

En ese sentido, la solicitud de ampliacion de plazo peticionada se evaluara de forma supletoria bajo los
alcances de las disposiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado ysu
Reglamento;

Que, de la revision de la normativa de contrataciones del estado, se aprecia que lo solicitado se encuentra
regulado en el Art. 34° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado que a la letra dice:

Articulo 34, Modificaciones al contrato

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del
contrato de manera oportuna y eficiente. En este 0 la modificacién debe
aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico
financiero del contrato; en caso confrario, la parle beneficiada debe compensar
economicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencién al
principio de equidad.

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de

prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacién de ampliaciones de
plazo, y (iv) ofros contemplados en la Ley y el reglamento.

34.9 I contratsta puede soliciar la ampliacién del plazo pactado por alrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo

contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Asimismo, el Art.158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica:

Articulo 158. Ampliacién del plazo contractual
158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:

. a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso,
ook el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
b) Por atrasos ylo paralizaciones no imputables al contratista.
158.2. El contratista solicita la ampliacién dentro de los siete (7) dias habiles
siguientes a la nofificacién de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho
en r

158.3. La Entidad resuelve dicha soliitud y nofifica su decision al contratista en el
plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no
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existir pronunciamiento expreso, Se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.

158.4. En virtud de la ampliacion oforgada, la Entidad amplia el plazo de los
contratos directamente vinculados al contrato principal.

158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de
servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales
debidamente acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el
gasto general y el costo directo, este Gitimo debidamente acreditado, ademas de la utilidad.

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede ser
sometida a conciliacion ylo arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la
notificacién de esta decision.

Que, asi, de las disposiciones sefialadas en los parrafos precedentes, se desprende que la ampliacién de
plazo contractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada
por una situacion o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una modificacion del plazo contractual,
conforme a lo previsto en el Reglamento.

Que, con relacion a lo hasta ahora sefialado, corresponde precisar que el procedimiento para la ampliacion
de plazo y su aprobacion - o denegatoria -, se encuentra regulado en el articulo 158° del Reglamento de esta forma,
se tiene que, el inc. 2 del citado articulo establece que, el contratista debe solicitar la ampliacién dentro de los siete
(7) dias habiles siguientes a la notificacién de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso
0 paralizacion; luego de ello, la entidad tiene un plazo de diez (10) dias habiles para pronunciarse respecto a la
ampliacion de plazo y notificar su decision al contratista, precisandose que de no existir pronunciamiento por parte de
la entidad, se tendra por aprobada la ampliacién, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

Que, de ello se desprende que el hecho o Ia circunstancia invocada como causal de ampliacién de plazo
debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo
adicional que resulte necesario para culminar su prestacién; y en funcion de ello, la entidad evalia la pertinencia
de otorgar una ampliacion de plazo;

Que, como se ha descrito lineas arriba, es un 01 hecho generador que el contratista considera que justifica
su ampliacion de plazo, en ese sentido corresponde evaluar este hecho para considerar si procede o no su solicitud;

“El hecho generador por el cual el contratista solicita la ampliacion de plazo se sustentaria en que la
marca HP ha indicado que se han presentado retrasos en el despacho de los productos detallados, como
consecuencia de inconvenientes que se generaron por desabastecimiento de los suministros en fabrica dicha
circunstancia produjo retraso en la recepcion de la carga, se estima fecha programada de la nueva
importacién de esta marca y modelo de téner debe ingresar entre el 12 de abril aproximadamente, ya que por
la coyuntura que estamos viviendo, las importaciones estén tomando més tiempo de lo normal, por ello
solicito a usted, tenga a bien de concedemos ampliacién de plazo hasta el viernes 15 de abril del presente,
para poder entregar los suministros de téner especificados en la orden de compra™;

Que, dicho hecho generador se basa en que “/a marca HP ha indicado que se han presentado retrasos
en el despacho de los productos detallados, como consecuencia de inconvenientes que se generaron por
desabastecimiento de los suministros en fabrica dicha circunstancia produjo retraso en la recepcién de Ia
carga, se estima fecha programada de la nueva importacion de esta marca y modelo de téner debe ingresar
entre el 12 de abril aproximadamente, ya que por la coyuntura que estamos viviendo™ del andlisis efectuado se
tiene que el sefior Michael Pablo Romero Velasquez representante legal de la empresa GRUPO ROMERO CAJA
SAC presento su solicitud de ampliacion de plazo el 28/03/2022 via correo electronico siendo recepcionado el
20/03/2022 por la subgerencia de logistica e informética; en el que comunica mediante Carta N°2022003 el hecho
generador del retraso; se aprecia que dicho hecho generador no habria culminado al momento que presento su
solicitud de ampliacién de plazo de entrega (28.03.2022), toda vez que conforme habria indicado el contratista, la
importacion del “TONER DE IMPRESION® posiblemente se realizaria el 15.ABR.2022; hasta que el confratista tenga
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en su poder los bienes objeto de contratacion‘para su entrega podria transcurrir un periodo de tiempo desconocido :
con lo sefialado en dicha carta no se tiene certeza de cuando estaria llegando dicho producto para que sea entregado
ala Municipalidad Provincial de Ica. Por lo que la entidad a fin de aprobar o denegar la ampliacion de plazo peficionada,
previamente debe de conocer el periodo exacto del plazo contractual que se habria visto comprometido en razén
del hecho generador del retraso o paralizacién, lo cual, solo es posible una vez que este dltimo ha finalizado
y no antes; por lo que el contratista no ha cumplido con cuantificar el plazo adicional que resulte necesario para
culminar su prestacion ya que a la fecha de presentacion de la solicitud de ampliacion de plazo de enfrega no habria
culminado, y no se cumpliria con el presupuesto de la normativa de contraccion publica para su procedencia;

Que, al respecto se ha emitido opinion N°195-2017/DTN del OSCE quien sefiala lo siguiente:

2.4 Ahora bien, en atencién al tenor de la consulta planteada, resulta propicio tomar en consideracion los conceptos
de “caso fortuito o fuerza mayor" que contempla el articulo 1315 del Codigo Civil (de aplicacion supletoria a los
contratos que se ejecutan bajo el &mbito de la normativa de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en
hPrhmDisposldhCmﬂmmlarlthaldaiReglamenbj.elanlaslamecaque'Casafuﬂuﬂacmerzamynrg
1a causa no imputable, consistente en un evento extraordinerio, imprevisible e iresistible, que impide la ejecucion
de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.” (El subrayado es agregado).
AImpeﬂn.umbmdwqwmhednomnhax#wdhahmmnﬁgumumﬁo,ﬁlmbindﬂh
misma palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o comin de las cosas.
Asimismo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aplitud razonable de prevision del deudor
en la relacion obligatoria, puesto que eber de prever lo normalmente previsible

Imprevisible.

Por su parte, el que un hecho o evento sea iresistible significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir,
no puede impedir, por mas que lo desee o intente, su acaecimiento. ;

De esta manera, se advierte que la configuracion de un “caso fortuifo o fuerza mayor” exime de responsabilidad a las
partes, especificamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar las prestaciones a su cargo.

2.5 Por tanto, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado la causal de ampliacion de plazo por atrasos ylo
paralizaciones no imputables al contratista”;

De acuerdo a lo indicado en la citada opinion, en caso la solicitud de ampliacion de plazo hubiera sido
presentada en la oportunidad debida, correspondia evaluar si el hecho generador del atraso invocado por el contratista

2\ GRUPO ROMERO CAJA S.A.C consistia en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, siendo que, de su

andlisis se advierte lo siguiente:

< Respecto a la extraordinariedad, imprevisibilidad e !rrocistibllid% del evento: debe indicarse
que la falta de entrega del bien denominado “TONER DE IMPRESION" por parte del contratista
GRUPO ROMERO CAJA S.A.C. no resulta ser un evento extraordinario, imprevisible e irresistible
toda vez que_el mencionado contratista en la ejecucion de su prestacion no tenia por qué resistir
que su distribuidor Hewiwet Packard Enterprise Company — HPE le entregara en forma oportuna
el objeto de contratacion, dado que la premisa del contratista al momento de aceptar la Orden de
Compra N°0000130, es que aquel tenia en stock el bien objeto de contratacién y no a la espera
de entrega por parte de su proveedor.

Por lo que no reline las caracteristicas de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible de orden
umano (fuerza mayor); por lo que la solicitud de ampliacién no resultaria procedente, en la medida que el hecho
invocado como generador del retraso en la ejecucion de la entrega del bien a la fecha de presentacién de la solicitud
de ampliacion de plazo de entrega no habria culminado, y no se cumpliria con el presupuesto de la normativa de
contraccién publica para su procedencia;

Que, el articulo 158.3 del RLCE indica que: “La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision al
contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente d presents ;
existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud de! contratista, bajo responsabilidad del titular de
la entidad. En el caso de autos, el contratista ha solicitado la ampliacién de plazo el 28 de abril del 2022, siendo que
los diez dias habiles vencen indefectiblemente el 11 de abril del 2022, debiéndose notificar al contratista hasta dicha
fecha;
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Que, mediante Informe legal N°140-2022-GAJ-MP|, asi como el Informe N°403-2022-SGLI-GA-MP! de fecha

30 de marzo del 2022 emitido por el Subgerente de Logistica e Informatica de la Municipalidad Provincial de Ica, y en

amparo a lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, se recomienda 1) Que, se declare

IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliacién de plazo presentado por el Contratista GRUPO ROMERO CAJA S.A.C.

respecto a que “El hecho generador por el cual el contratista solicita la ampliacién de plazo se sustentaria en

que la marca HP ha indicado que se han presentado retrasos en el despacho de los productos detallados,

como consecuencia de inconvenientes que se generaron por desabastecimiento de los suministros en fabrica

dicha circunstancia produjo retraso en la recepcién de la carga, se estima fecha programada de la nueva

Importacién de esta marca y modelo de téner debe ingresar entre el 12 de abril aproximadamente, ya que por

la coyuntura que estamos viviendo, las importaciones estén tomando més tiempo de lo normal, por ello

solicito a usted, tenga a bien de concedernos ampliacién de plazo hasta el viernes 15 de abril del presente,

para poder entregar los suministros de toner especificados en la orden de compra®, por las razones descritas

en el presente informe; 2) En vista que a la fecha del presente informe no se ha cumplido con la entrega de los bienes,

se SUGIERE efectuar el APERCIBIMIENTO de ley al contratista regulado en el art.165.1 del RLCE y por la causal de

incumplimiento de obligaciones contractuales conforme al inc. a) del articulo 164.1 de la citada base legal; ello bajo

apercibimiento de resolver el contrato; salvo que en el tramite administrativo; 3) Que, emitido el acto resolutivo, se

ordene a la Sub Gerencia de Logistica e Informética, subir la misma al médulo de catalogo electrénico conforme se

sefiala en el numeral 165.6 del articulo 165 del T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado. 4) Que, se notifque al

area funcional de almacén, lo contenido en el acto resolutivo proveniente de la Orden de Compra N°0000130 con

OCAM-2022-300960-38-0, como &rea usuaria para que tome las previsiones y acciones del caso, con respecto a los
bienes solicitados en su oportunidad por dicha area.

Que, contando con los vistos correspondientes-y con las atribuciones conferidas por la Resolucion de
Alcaldia N°407-2019-AMPI, de fecha 26 de junio del 2019, en el articulo segundo se resuelve otorgar facultades al
Gerente Municipal para resolver mediante resolucion administrativa, el reglamento de la Ley N°30225 Ley de
‘4'5 trataciones del Estado, el T.U.O de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y, las visaciones de estilo.

g:
&

ARTICULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliacién de plazo presentado por el
Contratista GRUPO ROMERO CAJA S.A.C. respecto a que “El hecho generador por el cual el contratista solicita
la ampliacion de plazo se sustentaria en que la marca HP ha indicado que se han presentado retrasos en el
despacho de los productos detallados, como consecuencia de inconvenientes que se generaron por
desabastecimiento de los suministros en fabrica dicha circunstancia produjo retraso en la recepcién de la
carga, se estima fecha programada de la nueva importacién de esta marca y modelo de téner debe ingresar
entre el 12 de abril aproximadamente, ya que por la coyuntura que estamos viviendo, las importaciones estin
\ tomando mas tiempo de lo normal, por ello solicito a usted, tenga a bien de concedernos ampliacién de plazo
hasta el viernes 15 de abril del presente, para poder entregar los suministros de toner especificados en la
orden de-compra”, por las razones descritas en la presente resolucion.

SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR a la Sub Gerencia de Logistica e Informatica, subir la presente
resolucion en el médulo de catalogo electronico conforme se sefiala en el numeral 165.6 del articulo 165 del T.U.O de
la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR Ia notificacion de la presente Resolucion de Gerencia, con las
formalidades de Ley. ‘

Registrese, comuniquese y cimplase.

Py
arfo G. Blanco
GERENTE MUNICIPAL




