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“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0 0 2/£-2022-GM-MPI

ea 06 00T, 2022

VISTO:

El Oficio N°1332-2022-GA-MPI, el Informe N°1420-2022-SGLI-GA-MPI, Contrato N°043-2022-GM-MPI;
Resolucion de Gerencia Municipal N°0047-2022-GM-MP!; Adenda N°01; Adenda N°02; Adenda N°03; Carta N°0028-
2022-SPRSAC.ICA, el Informe Legal N°0452-2022-GAJ-MPI; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucién Politica del Per, modificada por
la Ley N° 27680, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son érganos de gobierno local que tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que es concordante con el Art.
Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, de manera previa corresponde indicar que el procedimientq de seleccion que derivo en la suscripcion
del contrato de la referencia, se realizd bajo los alcances del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF, en adelante la Ley y el Reglamento
de la Ley N°30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, en adelante el Reglamento; y
ificatorias, por lo que el presente se desarrollara bajo los alcances de los citados dispositivos legales;

£,

.26 Que, con fecha 11 de agosto de 2022, la Municipalidad Provincial de Ica y el postor ganador de la buena
pri !UPERMERCADOS ROJAS S.A.C., suscribieron el Contrato N°043-2022-GM-MPI - CONTRATO PARA LA
A%UISICION DE VALES DE CONSUMO PARA PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD

R‘RR VINCIAL DE ICA PERIODOQ 2022, por un monto ascendiente a la suma de S/ 2'321,370.00 (DOS MILLONES

ESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) y por un plazo de ejecucion de
cuarenta y siete (47) dias calendario;

Que, con fecha 17 de agosto de 2022, la Municipalidad Provincial de Ica y el postor ganador de la buena
pro SUPERMERCADOS ROJAS S.A.C., suscribieron la Adenda N°01 del Contrato N° 043-2022-GM-MPI| -
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA PERIODO 2022, por un monto ascendiente a la suma de $/2'252,445.00
(DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y CINCO CON 00/100
SOLES) y por un plazo de ejecucion de cuarenta y siete (47) dias calendario;

Que, con fecha 26.AG0.2022, la Municipalidad Provincial de Ica y el contratista SUPERMERCADOS ROJAS
S.A.C., suscribieron la Adenda N° 02 del Contrato N° 043-2022-GM-MPI - CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE

VALES DE CONSUMO PARA PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
PERIODO 2022, por un monto ascendiente a la suma de S/.2'239,895.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA

Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES) y por un plazo de ejecucion de cuarenta
y siete (47) dias calendario;

Que, con fecha 29.SET.2022, el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Ica. Abog. MARCO
GABRIEL BLANCO TIPISMANA mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0047-2022-GM-MPI aprob¢ la
reduccion de prestaciones del Contrato N° 043-2022-GM-MPI - CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE VALES
DE CONSUMO PARA EL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
PERIODO 2022, por un monto ascendiente a la suma de $/9,150.00 (NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100
SOLES), el cual, equivale al 0.5406290251% del monto del contrato original;
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Que, con fecha 03.0CT.2022, la Municipalidad Provincial de Ica y el contratista SUPERMERCADOS ROJAS
S.A.C., suscribieron la Adenda N° 03 del Contrato N° 043-2022-GM-MPI| - CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE

ClENTOS CUARENTAY CINCO CON 00/100 SOLES), y por un plazo de ejecucion de cuarenta y siete (47)
dlendario;

_ Que, mediante Carta N°0028-2022-SPRSAC. ICA, de fecha 04.0CT.2022, el gerente general de

o0 PERMERCADOS ROJAS S.A.C., el sefior MARTIN RAUL JR. ROJAS HUMANI solicitd la ampliacion dei plazo de
la tercera recarga econdmica de los vales de consumo; sustentandose en la imposibilidad de llevar a cabo la tercera
J recarga economica de vales de consumo en el plazo pactado para ello (27.SET.2022), debido a que, con fecha
26.SET.2022, la Subgerencia de Logistica e Informatica de la Municipalidad Provincial de Ica le habria requerido que
no realice dicha recarga econémica, en razén del procedimiento de medificacion contractual que llevaria a cabo para
la reduccién de prestaciones del Contrato N°043-2022-GM-MPI - CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE VALES
DE CONSUMO PARA PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

PERIODO 2022;
RESPECTO A LA AMPLIACION DE PLAZO

Que, el numeral 7.9 de las Reglas Estandar en cuanto a ampliacion de plazo, no han dispuesto mayor-detalle
de las normas que regulan las solicitudes de ampliacién de los plazos contractuales, como el plazo de presentacion y
su absolucion, entre ofras reglas; sin embargo en el numeral 13.1 del Capitulo Xl - Disposiciones Finales de las

Reglas estandar “los asMs no contemplados en las REGLAS o en el PROCEDIMIENTO se rguén supletoriamente
de acuerdo al TUO de lamento o la directiva, sus modificatorias u otras aplicables segtn corresponda. (el

do es agragado),

En ese sentido, la solicitud de ampliacion de plazo peticionada se evaluara de forma supletoria bajo los
nces de las disposiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y su

lamento;

Que, de la revision de |la normativa de contrataciones del estado, se aprecia que lo solicitado se encuentra
regulado en el Art. 34° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado que a la letra dice:

Articulo 34. Modificaciones al contrato

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del
confrato de manera oportuna y eficiente. En este Gltimo caso la modificacién debe ser
aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico
_tfinanciero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar
econdémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencién al
principio de equidad.

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de
prestaciones adicionales, ii) reduccién de prestaciones, iii) autorizacién de ampliaciones de
plazo, y (iv) ofros contemplados en la Ley y el reglamento.

5-'1.9 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo

contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Asimismo, el Art.158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica:
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Articulo 158. Ampliacion del plazo contractual

158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso,
el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

b) Por atrasos ylo paralizaciones no imputables al contratista.

168.2. El contratista solicita la ampliacién dentro de los siete (7) dias habiles

siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho
generador del atraso o paralizacién.

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisién al contratista en
el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De
no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contfratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.

158.4. En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia el plazo de los
contratos directamente vinculados al contrato principal.

158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de
servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales
debidamente acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el
gasto general y el costo directo, este (itimo debidamente acreditado, ademas de la utilidad.

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede ser
sometida a conciliacién y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la
notificacion de esta decision.

v

Que, asi, de las disposiciones sefialadas en los parrafos precedentes, se desprende que la ampliacién de
plazo contractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada
por una situacién o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una modificacion del plazo contractual,
conforme a lo previsto en el Reglamento;

Que, con relacion a lo hasta ahora sefialado, corresponde precisar que el procedimiento para la ampliacién
lazo y su aprobacion - o denegatoria -, se encuentra regulado en el articulo 158° del Reglamento de esta forma,
que, el inc. 2 del citado articulo establece que, el contratista debe solicitar la ampliacion dentro de los siete
dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacién del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso
paralizacion; luego de ello, la entidad tiene un plazo de diez (10) dias habiles para pronunciarse respecto a la
ampliacién de plazo y notificar su decision al contratista, preciséndose que de no existir pronunciamiento por parte de
la entidad, se tendra por aprobada la ampliacion, bajo responsabilidad del titular de la entidad,

Que, de ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliacion de plazo
debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo
adicional que resulte necesario para culminar su prestacion; y en funcion de ello, la entidad evalia la pertinencia
de otorgar una ampliacién de plazo;

Que, se advertiria que la solicitud de ampliacion de plazo contractual por el periodo solicitado (6 dias
befendario) tiene un fundamento valido, ello, considerando que es la propia Subgerencia de Logistica e Informética en
su condicion de 6rgano encargado de la gestion administrativa del contrato!, quien le habria requerido al contratista
SUPERMERCADOS ROJAS S.A.C. que no realice la tercera recarga econémica de vales de consumo dentro del
plazo previsto para ello (27.SET.2022), dado el procedimiento de modificacion contractual que llevaria a cabo a fin de

1R n N n Estado:

“Articulo 5. Organizacién de la Entidad para las contrataciones
.2 gestio ato, que involucra el trdmite de su
perfeodnnarrﬁenm la lpllcad&n de lns penalidodes, el procedlmlentn de pago, en Io que correspon da MMMM

Las normas de organizacién interna de la Entidad pueden asignar dicha funcién a otro érgano. La supervisién de la ejecucién del contrato compete al
area usuaria o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcién.” (El subrayado es agregado)
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reducir las prestaciones del Contrato N° 043-2022-GM-MP| - CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE VALES DE
CONSUMO PARA PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA PERIODO
2022;

Es importante indicar que, si bien es cierto, con fecha 26.SET.2022, la Subgerencia de Logistica e
formatica habria requerido al contratista SUPERMERCADOS ROJAS S.A.C. que no realice la tercera recarga
Brondmica de vales de consumo, no es menos cierto que, aquel, se vio imposibilitado de llevar a cabo dicha prestacion
<partir del 28.SET.2022, debido a que dicha prestacién debia realizarse el dia 27.SET.2022, seglin plazo contractual,
sonstituyéndose dicha oportunidad Ia fecha en “que inici6 el hecho generador del refraso y el 03.0CT.2022 Ia
oportunidad en que culmin, dado que con la suscripcion de la Adenda N° 03 del Contrato N° 043-2022-GM-MPI -
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA PERIODO 2022, el contratista SUPERMERCADOS ROJAS SAC.yano
tenia impedimento alguno para no realizar la tercera recarga econdmica de vales de consumo, correspondiendo su
ejecucion en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo;

Asl, las cosas, el contratista SUPERMERCADOS ROJAS S.A.C. debido al procedimiento de modificacion
- contractual comunicado por Subgerencia de Logistica e Informatica con fecha 26.SET.2022, se habria visto
; imposibilitado de llevar a cabo la tercera recarga econdmica de vales de consumo en el plazo pactado para ello
(27.SET.2022), evento que culmind con la suscripcion de la adenda del Contrato N° 043-2022-GM-MPI el
03.0CT.2022, por lo que, resultaria amparable la solicitud de ampliacién de plazo peticionada por el contratista
SUPERMERCADOS ROJAS S.A.C., dado que el retraso en la tercera recarga econémica de vales de consumo no
resulto ser un hecho imputable a este Gltimo, sino que, fue debido a un requerimiento de la propia Entidad:

Que, mediante Informe N°1420-2022-SGLI-GA-MPI de fecha 04 de octubre del 2022 la Subgerencia de
Logistica e Informatica concluye que mediante acto resolutivo se apruebe la ampliacion del plazo de ejecucion del
Contrato N° 043-2022-GM-MP! por un periodo de seis (6) dias calendario (28.SET.2022 - 03.0CT.2022), conforme a
lo peticionado por el contratista SUPERMERCADOS ROJAS S.A.C., mediante Carta N° 0028-2022-SPRSAC.ICA, de

a04.0CT.2022, previa opinién legal de la Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Ica;

Que, el articulo 158.3 del RLCE indica que: “La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision al
tratista en el de diez (10) dias hébiles, computado e el dia siguiente de su presentacién. De no
existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del fitular de
la entidad. En el caso de autos, el contratista ha solicitado la ampliacion de plazo el 04 de octubre del 2022, siendo
que los diez dias habiles vencen indefectiblemente el 19 de octubre del 2022, debiéndose notificar al contratista
hasta dicha fecha;

Que, por las razones expuestas contenidas en la presente resolucion, asi como el Informe N°1420-2022-
SGLI-GA-MPI de fecha 04 de octubre del 2022 emitido por el Subgerente de Logistica e Informatica de la Municipalidad
Provincial de Ica, y en amparo a lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, se recomienda
que se proceda con la emisién del Acto Resolutivo;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ampliacién de plazo de la tercera recarga economica de vales de
consumo del Contrato N°043-2022-GM-MPI por un periodo de seis (6) dias calendario (28.SET.2022 al
03.0CT.2022); conforme a lo peticionado por el contratista SUPERMERCADOS ROJAS S.A.C. mediante Carta

N°0028-2022-SPRSAC, por las razones descritas en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica e Informética realizar las acciones
administrativas correspondientes dentro del marco de la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria de la Gerencia Municipal de la Municipalidad
Provincial de Ica, la nofificacion de la presente Resolucion al contratista y las Gerencias y Sub Gerencias involucradas,
con las formalidades de Ley.

Registrese, comuniquese y cimplase.
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