MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°00 5 ¢-2022-GM-MP!

e 2 2 NOV. 2072

El Oficio N®1574-2022-GA-MP!I emitido por la Gerencia de Administracién; el Informe N°1633-2022-SGLI-
A-MP| emitido por la Subgerencia de Logistica e Informatica; Informe N°098-2022-AFA-SGLI-GA-MP!I, Expediente
de Tramite Virtual N°3419-2022-SG-MPI; el Informe Legal N®0546-2022-GAJ-MPI,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de Ia Constitucion Politica del Pert, modificada por
laLey N° 27680, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son drganos de gobierno local que tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que es concordante con el Art.
I del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

DE LA CONTRATACION

Que, con fecha 18 de febrero del 2022 la empresa contratista FOUSCAS TRADING E.|.R.L; representado
por su representante legal Drago Tomas Fouscas Obrenovich y la Municipalidad Provincial de Ica, debidamente
representada por su Gerente Municipal Abog. Marco Gabriel Blanco Tipismana, suscribieron el Contrato N°002-2022-
GM-MP! para la ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA PARA EL PROGRAMA PANTBC DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA; por la suma de S/136,620.00 (Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Veinte con 00/100 soles)
incluye todos los impueslos de ley; a fin de gue se lleve a cabo seis entregas periodicas del bien.

Q,:Es Rq&p Que, con Informe N°098-2022-AFA-SGLI-GA-MPI, de fecha 19 de octubre del 2022, el responsable de
@'; '%; almacén informa al Subgerente de Logistica e Informética, que el proveedor FOUSCA TRADING E.LR.L no ha
ot S| cumplido con la entrega de LECHE EVAPORADA ENTERA segln Contrato N°002-2022-GM-MPI siendo a la fecha

%é'"b 3 s.LiP'bu de la 5ta entrega el dia 05 de octubre del 2022, el proveedor no responde las llamadas hasta el momento, es por ello
& jch " Quecomunico para su conocimiento;

DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION PRESENTADA POR LA EMPRESA FOUSCAS TRADING E.LR.L

Que, mediante Expediente de Tramite Virtual de fecha 11 de noviembre del 2022, el sefior Drago Tomas

Fouscas Obrenovich representante legal de la empresa FOUSCAS TRADING E.IR.L, remite la Carta S/N de fecha
11 de noviembre del 2022, en la que solicita ampliacion de plazo para el hecho generador del retraso en fa prestacion
de la quinta entrega del bien denominado “LECHE EVAPORADA ENTERA" se sustentaria en su falta de stock del
mencionado bien, ello, debido a que su proveedor LECHE GLORIA S.A. tendria problemas en la cadena de
abastecimiento de dicho bien a consecuencia de la implementacion de las modificaciones normativas del Reglamento
de la Leche y Productos Lacteos, por lo que, no le habria suministrado a tiempo el bien denominado *LECHE
ABORADA ENTERA” a fin de que aquel cumpla con la quinta entrega de dicho bien a la Municipalidad Provincial
g"ica dentro el plazo pactado. Por lo que solicitd la ampliacion del plazo de la quinta entrega del bien denominado

CHE EVAPORADA ENTERA" hasta el 17.NOV.2022 del presente afio.

RESPECTO A LA AMPLIACION DE PLAZO

En ese sentido, la solicitud de ampliacion de plazo peticionada se evaluara bajo los alcances de las
dispasiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento;
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Que. de la revision de fa normativa de contrataciones del estado, se aprecia que lo solicitado se encuentra requlado
en el Art. 34° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado que a la letra dice:

Articulo 34. Modificaciones al contrato
| 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar |a finalidad del contrato de
manera oportuna y eficiente. En esle Gitimo caso la modificacion debe ser aprobada por la |
Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato;
en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada
para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad.

34.2 El conlrato puede ser modificado en los siguientes supuestos. i) ejecucién de prestaciones
adicionales, ii} reduccion de prestaciones, ili) autorizacién de ampliaciones de plazo, y (iv)
otros contempladaos en la Ley y el reglamento.

54 9 El conlratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones
ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de

acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Asimismo, el Art.158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica:

["Articulo 158. Ampliacién del plazo contractual

158.1. Procede la ampliacién del plazo en los siguientes casos:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista

amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

b) Por atrasos y!o paralizaciones no impuhblu al contraﬂsh

158.2. El co > amp i6n de

a la notificacion de la apmbeclbn del aduonal o do ﬁmluado al hocho merldor del atruo
on.

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisién al contratista en el plazo de

diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir

pronunciamiento expreso, se liene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad

del Titular de Ia Entidad

158.4. En virtud de la ampliacién olorgada, la Entidad amplia el plazo de los contralos }

directamente vinculados al contrato principal.

158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de servicios en

general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente

acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el

costo directo, este Ultimoe debidamente acreditado, ademas de la utilidad.

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede ser sometida a

| conciliacidn y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacion de

|_esta decision.

Que, asi, de las disposiciones sefialadas en los parrafos precedentes, se desprende que la ampliacion de
plazo contractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada
por una situacion o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una modificacion del plazo contractual,
conforme a lo previsto en el Reglamento.

Que, con relacion a lo hasta ahora sefialado, corresponde precisar que el procedimiento para la ampliacion
de plazo y su aprobacion — o denegaloria -, se encuentra regulado en el articulo 158° del Reglamento de esta forma,
se tiene que, el inc. 2 del citado articulo establece que, el contratista debe solicitar la ampliacion dentro de los siete
(7) dias habiles siguientes a la notificacién de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso
izacion; luego de ello, la entidad tiene un plazo de diez (10) dias habiles para pronunciarse respecto a la
acion de plazo y notificar su decision al contratista, precisandose que de no existir pronunciamiento por parte de
entidad, se tendra por aprobada la ampliacion, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

Que, de ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliacion de plazo
debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo
adicional que resulte necesario para culminar su prestacion; y en funcion de ello, la entidad evalia la pertinencia
de otorgar una ampliacion de plazo;
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Asimismo de la revision del numeral 3.1 del capitulo Iil de la Seccion Especifica de las Bases integradas del
procedimiento de seleccion se aprecia lo siguiente:

N Bases int_egrradas - N . o ‘__ ]
(-] B
SECCION ESPECIFICA
| CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
(]
CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
[.]
ESPECIFICACIONES TENICAS
Adquisicion de Alimentos para el Programa de Complementacién Alimentaria (PCA): PROGRAMA
PANTBC (leche evaporada) de la Municipalidad Provincial de Ica
{5
IX. FORMA DE ENTREGA DE LA PRESTACION
[ Flra'"[zda'mrinlsuiau """
UNIDAD T::'; Entrega | Entrega | Entrega | Entrega = Entrega |
PO | ioa | diasde | O6abr | O8jun | 03ago- | Osoct | 22mov | 0N
firma de 12 22 22 22 22
Ltk lata 410 j
Evaporada : 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 A 6.900,00 | 41.400,00
Entera___g o B 1_ ]
[]
X. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
El plazo de las entregas de alimentos serd de acuerdo al cronograma que se detalla a continuacion:
| lraEntrega | 2daEntrega j_ 3rakntrega | AtaEntrega | StaEntrega | 6taEntrega
Alos 5 dias de
| firma de 06-abr-22 08 jun-22 09-ago-22 05-oct-22 27-nov-22
! contrato ) R
__[.]. {El subrayado es agregado) = 3
Asimismo, de la revision de la clausula guinta del Confrato N® 002-2022-GM-MPI, se aprecia lo siguiente:
_ .  Contrato N° 002-2022-GM-MPI i
[..]
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es conforme ol siguiente cronograma:
B 2da " 3ra ata | sta 6ta
unioap | MENEER | nveg | WT Entrega | Entrega | Entrega
DE Alos 5 dias de | T TOTAL
MEDIDA firma de 06-abr22 | 08-un-22 | 09-ago-22 | 0S-oct-22 | 22-nov-22
: = contrato | 8 . =}
[ []
| tata — 6.900 6900 | 6900 6.900 6.900 6.900 41.4ou_j .
Lo s . ] == !
o 7 [...]. (El subrayado es agregado) - R

De lo expuesto, se aprecia que el Contrato N°002-2022-GM-MP! tiene por objeto la prestacion periddica (06
entregas) del bien denominado "LECHE EVAPORADA ENTERA® en cantidades de 6900 latas de leche por entrega.
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Ahora bien, de acuerdo con el cronograma de entrega, la quinta entrega del bien denominado “LECHE
EVAPORADA ENTERA" se fijd en una cantidad de 6900 tarros y como plazo de ejecucion se establecio el
05.0CT.2022, es decir, se le otorgo un dia (1) calendario para dicha entrega.

En ese sentido la peticion de la ampliacion de plazo peticionada por la empresa FOUSCAS TRADING EIRL,
es un 01 hecho generador que el contratista considera que justifica su ampliacion de plazo, en ese sentido corresponde
gvaluar este hecho para considerar si procede o no su solicitud;

“ El hecho generador del retraso en la prestacion de la quinta entrega del bien denominado “LECHE
EVAPORADA ENTERA" se sustentaria en su falta de stock del mencionado bien, ello, debido a que
su proveedor LECHE GLORIA S.A. tendria problemas en la cadena de abastecimiento de dicho bien
a consecuencia de la implementacién de las modificacicnes normativas del Reglamento de la
Leche y Productos Lécteos, por lo que, no le habria suministrado a tiempo el bien denominado
“LECHE EVAPORADA ENTERA" a fin de que aquel cumpla con la quinta entrega de dicho bien a la
Municipalidad Provincial de Ica dentro el plazo pactado.”;

Que, sin perjuicio de eflo aun cuando la solicitud de ampliacién de plazo hubiera sido solicitada respecto del
plazo olorgado para la quinta entrega ella no corresponderia ya que se apreciaria que el hecho generador del retraso
en la prestacion a cargo del contratista FOUSCAS TRADING E.|.R.L, no habria culminado al momento en que presento
su solicitud de ampliacion de plazo de entrega (11.NOV.2022), toda vez que, aquel, ha indicado que su proveedor
LECHE GLORIA S.A. “a la fecha se manfiene en agotamiento de stock del producto Leche Evaporada Entera en Latas
de 410 gramos Marca “Gloria", es decir, al momento en que presentd su solicitud de ampliacion de plazo no contaba
con el mencionado bien en su poder, sino que estaba a la espera de que su proveedor le despache el bien denominado
“LECHE EVAPORADA ENTERA" en la cantidad requerida para la quinta entrega (6900 latas). Es decir, la fecha de
enirega del mencionado bien, conforme a lo sefialado en la solicitud de ampliacion de plazo es aproximada
(17.NOV.2022), toda vez que, hasta que el contratista tenga en su poder el bien objeto de contralacion para su entrega
podria transcurrir un periodo de tiempo desconocido, por lo que, debera entenderse que el hecho generador del
é",’;‘,bp refraso a la fecha de presentacion de la solicitud de ampliacién de plazo no habria culminado, no configurandose por
Qr_,g_ tanto el presupuesto de la normativa de contratacion plblica para ello, es decir, que el hecho generador del atraso o

‘ér- alizacion hubiera finalizado;
£ Que, al especto se ha emitido opinién N°195-2017/DTN del OSCE quien sefiala fo siguiente:

L]
*2.4 Ahora bien, en alencion al tenor de la consulta planteada, resulla propicio lomar en consideracion les conceplos de
“caso fortuito o fuerza mayor” que contempla el articulo 1315 del Cédigo Civil (de aplicacién supletoria a los conlratas
que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de conirataciones del Estado, conforme a lo establecido en la Primera
Disposicion Complementaria Final del Reglamento), el cual establece que *Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisibie e irresistible, que impide la ejecucion de la obligacion
0 dslermina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.’ (El subrayado es agregado).
Al respecto, es necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica la misma
palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera de! orden natural 0 comin de las cosas.
Asimismo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aplitud razonable de previsién del deudor en
Ia relacion obligatoria, puesto que el deudor tiene el deber de prever o normalmente previsible, no asi lo imprevisible
Por su parte, el que un hecho o evento sea irresistible significa que el deudor no tiene posibilidad de evilarlo, es dexir,
0 puede impedir, por mas que lo desee o intente, su acaecimiento.
Ce esta manera, se advierte que la configuracion de un “caso forfuito o fuerza mayor® exime de responsabllidad & las
partes, especificamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar las prestaciones a su cargo.
2.5 Por tanlo, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado la causal de ampliacion de plazo por alrasos yio
paralizaciones no imputables al contratisia™;

De acuerdo a lo indicado en la citada opinién, en caso la solicitud de ampliacién de plazo hubiera sido
presentada en la oportunidad debida, correspondia evaluar si el hecho generador del atraso invocado por la Empresa
reane o no las caracteristicas de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible de orden humano (fuerza mayor);
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por lo que se ha emitido el Informe N°1633-2022-SGLi-GA-MP) del Subgerente de Logistica e Informatica el cual
concluye que la ampliacién de plazo peficionada por el contratista FOUSCAS TRADING E.|.R L. no resulta procedente,
en |a medida que el hecho invocado como generador del retraso en la ejecucion de la entrega dei bien a la fecha de
presentacion de la solicitud de ampliacion de plazo de entrega no habria culminado, por lo que, debera deciararse su
improcedencia mediante acto resolutivo;

Que, el articulo 158.3 del RLCE indica que: “La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisién al
contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no
existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del titular de
la entidad. En el caso de autos, el contratista ha solicitado la ampliacién de plazo el 11 de noviembre del 2022, siendo
que los diez (10) dias habiles vencen indefectiblemente ef 25 de noviembre del 2022, debiéndose natificar al contratista
hasta dicha fecha;

Que, por las razones expuestas contenidas en el Informe Legal N°0546-2022-GAJ-MPI, asi como el Informe
N°1633-2022-SGLI-GA-MPI de fecha 17 de noviembre del 2022 emitido por el Subgerente de Logistica e Informatica
de la Municipalidad Provincial de Ica, y en amparo a lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del
Eslado, se recomienda que se proceda con la emisidn del Acto Resolutivo en el que se le informa que no resulta

procedente su ampliacion de plazo;

Que, contando con los vistos correspondientes y con las atribuciones conferidas por la Resolucion de
Alcaldia N°407-2019-AMPI, de fecha 26 de junio del 2019, en el articulo segundo se resuelve otorgar facultades al
Gerente Municipal para resolver mediante resolucion administrativa, el reglamento de la Ley N°30225 Ley de
Contrataciones del Estado, el T.U.O de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y, las visaciones de estilo.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliacion de plazo presentado por la
empresa conlratista FOUSCAS TRADING E.LR.L. debidamente representado por su representante legal Drago
Tomas Fouscas Obrenovich, respecto a la quinta entrega del bien denominado “Adquisicion de Leche Evaporada para
el Programa PANTBC de la Municipalidad Provincial de Ica, proveniente de! Contrato N°002-2022-GM-MPI de fecha
18 de febrero del 2022, por los fundamentos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria de la Gerencia Municipal de la Municipalidad
Provincial de Ica, la notificacion de Ja presente Resolucion al contratista y las Gerencias y Subgerencias involucradas,
con las formalidades de Ley.

Registrese, comuniquese y cimplase.

Abog. #ary

G
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