MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

“Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0/4£4-2025-GM-MPI

tca, 23 JUN. 2025

I VISTO:

El Convenio N° 222-2025-MTC/21, el Contrato N° 026-2025-GM-MPI, el
Informe N° 041-2025-IVP/GG-MPI, el Informe N° 025-2025-IVP/GG-MPI, el
Informe N°® 111-2025-UA-OA-MPI, el Informe Legal N° 200-2025-OAJ-MPI; y.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por Ley
N°® 27680, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Art. Il del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades establece que
las municipalidades distritales y provinciales son Organos de Gobierno Local que
gozan de autonomia economica, administrativa y politica en asuntos de su
competencia con sujecion a Ley.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante, la "Ley" y el Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°® 344- 2018-EF, en adelante, el "Reglamento”.

Que, el 13.MAR.2024, |a Municipalidad Provincial de Ica y Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS
DESCENTRALIZADO) suscribieron el Convenio N° 222-2025-MTC/21 -
CONVENIO DE GE_STI()N PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS RURALES, ENTRE
PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
— PIA 2025 con el objeto de establecer los compromisos y responsabilidades
para la ejecuciéon del mantenimiento rutinario de las vias vecinales ubicadas en
el Distrito de Yauca del Rosario, de la Provincia y Departamento de Ica, entre
ellas, EMP. IC-106 (PACAYNIOC) — SAN JOSE DE CURIS — SAN ISIDRO DE
MACCHANGA - EMP. HV—119 y EMP. IC — 727 — EMP. HV - 119 (TAMBO
CRUZ).

Que, el 27.MAY.2025, |la Municipalidad Provincial de Icae SAN ANTONIO DE
TINGO E.LLR.L., suscribieron el Contrato N° 026-2025-GM-MPI -
CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. IC-106 (PACAYNIOC) — SAN
JOSE DE CURIS - SAN ISIDRO DE MACCHANGA - EMP. HV—119; EMP. IC
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_ 727 — EMP. HV — 119 (TAMBO CRUZ) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL
ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA, por un monto
contractual ascendiente a la suma de S/ 294,368.80 (DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 SOLES) y un
plazo de ejecucién de doscientos sesenta y siete (267) dias calendario.

Que, el Instituto Vial Provincial mediante Informe N° 041-2025-IVP/GG-MPI, de
fecha 30.MAY.2025, sefalo, lo siguiente:

3.12 Para velar el cumplimiento de los estandares de calidad técnica, de acuerdo a las normas sectoriales
que regulan el mantenimiento rutinario, aplicando el sistema de GESTION DE MANTENIMIENTO (GEMA) y
de acuerdo a lo establecido en el CONVENIO N° 222-2025-MTC/21, en el numeral 6.9 de la clausula sexta:
Obligaciones de la Municipalidad sefiala que: Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA, cuyos
planos de ejecucién contractual no deberan ex ceder del 31 de diciembre de 2025, para lo cual realizaran los
procedimientos de seleccién para la contratacion de los servicios de mantenimiento. En caso se exceda de
dicho limite de tiempo, serd de entera responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD el pago de los servicios
contratados.

3.13 Al contabilizarse el inicio de ejecucién de acuerdo a lo establecido en el Contrato N° 027-2025-GM-MPI
del presente servicio, se extiende &l siguiente afio fiscal 2025, porlo gue corresponderla proceder a reducir
el plazo contractual al 22 de diciembre del 2025 y cancelar dicho servicio con los recursos asignados por el
MEF y gestionados o financiados por el MTC-PVD.

[...]

3.15 E drea usuaria solicita aplicar la reduccion de prestaciones del servicio por el 22.9629766532 % del
monto _Contrato N°_027-2025-GM-MP|_— CONTRA N _DE SERVICIO DE EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO _RUTINARIC DEL CAMINO VECINAL: EMP. IC-106 (CASA BLANCA) - LD
HUANCAVELICA (KM 49 + 784), LONGITUD 49784 KM, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA
DE /CA DEPARTAMENTO DE ICA, el cual, asciende a fa suma de S/ 64,608.08 (SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHO CON 08/100 SOLESS), es decir, el monto del contrato se reduciré a un monto de
S/216,749.52 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 52/100 SOLES)
[...]" (El subrayado es agregado)

Que, El numeral 34.3 del articulo 34 del Reglamento dispone que
"Excepcionalmente y previa sustentacion por el area usuaria de la contratacién,
la Entidad puede ordenar y pagar directamente la gjecucion de prestaciones
adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios u_obras hasta por el mismo porcentaje”. (El subrayado es
agregado)

Asimismo, el articulo 157 del Reglamento establece con la relacion a la reduccién
de prestaciones de contrato, lo siguiente:

“Articulo 157. Adicionales y Reducciones

157 1. Mediante Resolucién previa. el Titular de la Entidad puede disponer la gjecucion de prestaciones
adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que
estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas
del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios
pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.

157.2. Igualmente, puede disponerse la reduccién de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrata original. [...]"
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Que, en relacién con la reduccién de prestaciones, la Direccion Técnica
Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
a través de su Opinién N° 115-2019/DTN, sefald, lo siguiente:

“En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral 139.2 del articulo 139 del Reglamento, de manera
excepcional y con la debida sustentacion del caso, el Titular de la Entidad mediante una resolucién previa
podia disponer la reduccion de prestaciones en una obra, hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%)
del monto del contrato original, siempre que con ello se alcance la finalidad de la contratacion.

Cabe precisar que normativa de contrataciones del Estado no ha previsto un procedimiento especifico para la
aprobacion de una reduccién de obra, no obstante ello, para dicho fin, resulta necesario gue se adopten una
serie de acciones, como por ejemplo: i) la anotacion en el cuaderno de obra de las circunstancia que
ameritan la reduccion, ii) la elaboracién del o los informes gue contengan el sustento técnico y legal de
dicha reduccién, iii) la formulacion de la documentacion donde se detalle ef listado de partidas que se dejarian
de ejecutar, el presupuesto de la reduccion, la afectacion de ia ruta critica (de ser el caso), entre otra
informacién de caracter relevante.” (El texto se ubica en el pie de pagina N° 7) (El resaltado y subrayado es
agregado)

Que, de la revisién del numeral 3.1 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de
as Bases administrativas del procedimiento de la referencia, se aprecia que, se
establece, lo siguiente:

Bases Integradas

[..]
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
[..] )
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacién tiene por finalidad mantener una adecuada transitabilidad de la infraestructura vial del
camino vecinal, tramo: EMP. IC-106 (PACAYNIOC) - SAN JOSE DE CURIS — SAN ISIDRO DE MACCHANGA —EMP. HV—
119; EMP. IC — 727 — EMP. HV — 119 (TAMBO CRUZ), intervencién que permitird asegurar la conectividad vial
terrestre de modo adecuado y seguro, desarrollando condiciones de continuidad, fluidez y seguridad, manteniendo
|a infraestructura vial, reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de vizje en beneficio de la poblacién.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.8 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
El lugar de prestacion del servicio serd de manera directa sobre la carretera vecinal, tramo: EMP. IC-106
(PACAYNIOC) — SAN JOSE DE CURIS - SAN ISIDRO DE MACCHANGA — EMP. HV—119; EMP. IC—727 —EMP. HV - 119

(TAMBO CRUZ).
Distrito : Yauca del Rosario
Provincia :lca

Departamento :lca

6.9 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:
El plazo para la prestacién permanente del servicio sera de la siguiente manera:
e  [267)[..] dias calendario (8.9 meses) los que seran contabilizados desde el dia habil siguiente de suscrito
el acta de entrega del terreno.

La vigencia del contrato serd desde el dia siguiente de su suscripcién hasta la fecha que el responsable de la Gerencia
General del IVP Ica, otorgué la conformidad final de la recepecion de la prestacion a cargo del contratista y se efectue
el pago.

[..] (El subrayado es agregado)
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Que, de la revision de la clausula segunda, tercera y quinta del Contrato N° 026-
2025-GM-MPI — CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. IC-106
(PACAYNIOC) — SAN JOSE DE CURIS — SAN ISIDRO DE MACCHANGA -
EMP. HV—119; EMP. IC — 727 — EMP. HV - 119 (TAMBO CRUZ) EN EL
DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO
DE ICA, se aprecia, lo siguiente:

Contrato N° 026-2025-GM-MPI

[-]

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. 1C-106 (PACAYNIOC) — SAN JOSE DE CURIS - SAN ISIDRO DE MACCHANGA — EMP. HV—119; EMP.
IC — 727 — EMP. HV — 119 (TAMBO CRUZ) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO
DE ICA.

[-]

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a §/ 294,368.80 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 80/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

[--]

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (267) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia habil siguiente de suscrito el acta de entrega del terreno.

[...]

\

>
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Que, Precisado lo anterior, a continuacién, se procedera a evaluar sila reduccion
de prestaciones solicitada cumple con el presupuesto establecido en la
normativa de contratacién publica para su aprobacion:

Que respecto a que la reduccioén de prestaciones no supera el limite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original:

Al respecto, el Instituto Vial Provincial mediante Informe N° 041-2025-IVP/GG-
MPI requiere la reduccion de prestaciones del Contrato N° 026-2025-GM-MPI -
CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. IC-106 (PACAYNIOC) — SAN
JOSE DE CURIS — SAN ISIDRO DE MACCHANGA - EMP. HV—119; EMP. IC
— 727 — EMP. HV - 119 (TAMBO CRUZ) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL
ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA, por un porcentaje
del 22.097722313% de su monto contractual, el cual, en términos econdémicos
equivale a la suma de S/ 65,048.80 (SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y
OCHO CON 80/100 SOLES), ello, considerando que el monto contractual del
mencionado contrato asciende a la suma de S/ 294,368.80 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100
SOLES).

Que de lo sefalado se advierte que, el monto (S/ 65,048.80) de la reduccién de
prestaciones requeridas por el Instituto Vial Provincial no supera el veinticinco
por ciento (25%) del monto del Contrato N° 026-2025-GM-MPI -
CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
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RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. IC-106 (PACAYNIOC) — SAN
JOSE DE CURIS - SAN ISIDRO DE MACCHANGA - EMP. HV—119; EMP. IC
— 727 - EMP. HV - 119 (TAMBO CRUZ) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL
ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA (S/ 294,368.80), por
lo que, se cumple el presupuesto de la normativa de contratacion publica para la
aprobacién de reduccion de prestaciones.

Que, respecto a que la reduccién de prestaciones es necesaria para
alcanzar la finalidad del contrato original:

De manera previa, debe indicarse que, la Direccion Técnica Normativa del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado sefiala en su Opinién
° 136-2015/DTN, respecto a la finalidad del contrato, lo siguiente:

“Ahora bien, corresponde sefialar gue la necesidad que se pretende satisfacer con una determinada contratacion
(bienes, servicios u obras) responde al deber de la Entidad de cumplir con objetivos institucionales, es decir,
responde a una necesidad aun mayor que también debe ser satisfecha.

En relacién con o sefalado, el segundo pdrrafo del articulo 13 de la Ley, establece que el drea usuaria, al plantear
Ahora bien, debe indicarse que de acuerdo con el articulo 4.2. del articulo 4 del Decreto
Supremo N° 034-2008-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial, los Gobierno Locales, a través de las Municipalidades provinciales y
distritales, estdn a cargo de la gestién de la infraestructura de la red vial vecinal y rural.

Por su parte, el Instituto Vial Provincial mediante Informe N° 025-2025-IVP/GG-
MPI, de fecha 17.MAR.2025, sefiala, lo siguiente:

“[...] Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez en atencién al CONVENIO
N° 222-2025-MTC/21, solicitarle la contratacién del siquiente servicio: EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. IC-106 (PACAYNIOC) — SAN JOSE DE CURIS — SAN
ISIDRO DE MACCHANGA — EMP. HV—119; EMP. IC — 727 — EMP. HV — 119 (TAMBO CRUZ) EN EL DISTRITO DE
YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA. [...]” (El subrayado es agregado)

Que, en relacion con lo sefialado, debe indicarse que el Convenio N° 222-2025-
MTC/21 - CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS
RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA — PIA 2025 fue suscrito por la Municipalidad Provincial de
Ica y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado
(PROVIAS DESCENTRALIZADO) con el objeto de establecer los compromisos
y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y la Municipalidad
Provincial de Ica para la ejecucion del mantenimiento rutinario de vias vecinales’
con los recursos otorgados por la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Afio Fiscal 2025.

1 £l Anexo | del Convenio N°* 222-2025-MTC/21 - CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA —
PIA 2025 establece los caminos vecinales que seran objeto de mantenimiento rutinario, entre ellos, el tramo EMP. IC-106
(PACAYNIOC) — SAN JOSE DE CURIS —SAN ISIDRO DE MACCHANGA — EMP. HV—119y EMP. IC-727 —EMP. HV - 119 (TAMBO CRUZ,
del Distrito de Yauca del Rosario, Provincia y Departamento de Ica.
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Ahora bien, de la revision de la clausula sexta del Convenio N° 222-2025-
MTC/21 - CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS
RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA - PIA 2025, se advierte, lo siguiente:

Convenio N°* 222-2025-MTC/21

[.]

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE A MUNICIPALIDAD

[]

6.8 Destinar los recursos asignados en el Anexo | que forma parte integrante del presente convenio, Unica y
exclusivamente para la ejecucién del mantenimiento rutinario hasta el 31 de diciembre del 2025. En caso no se utilicen
dichos recursos o se originase saldos, LA MUNICIPALIDAD esta obligada a revertir el recurso no ejecutado al Tesoro
Publico, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto.

6.9 Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA, cuyos plazos de ejecucidn contractual no deberédn exceder
del 31 de diciembre de 2025, para lo cual realizard los procedimientos de seleccién para la contratacién de los servicios
de mantenimiento. En caso la ejecucion del servicio exceda el afio fiscal, es entera responsabilidad de LA
MUNICIPALIDAD el pago de los servicios contratados.

[..]

Que, mediante Informe N° 111-2025-UA-OA-MPI, de fecha 11 de junio del 2025,
se concluye:

La reduccion de prestaciones solicitada por el Instituto Vial Provincial de la
Municipalidad Provincial de Ica cumple con el presupuesto que la normativa de
contratacion publica prevé para su aprobacion, por lo que, corresponde que la
Gerencia Municipal proceda a aprobar mediante acto resolutivo la reduccién de
las prestaciones del Contrato N° 026-2025-GM-MPI! por un porcentaje del
22.097722313% de su monto contractual, previa opinion favorable de la
Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, el monto del Contrato N° 026-2025-GM-MPI - CONTRATACION DE
SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. IC-106 (PACAYNIOC) — SAN JOSE DE CURIS -
SAN ISIDRO DE MACCHANGA - EMP. HV—119; EMP. IC — 727 — EMP. HV —
119 (TAMBO CRUZ) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA
DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA, en atencion a la reduccién de prestaciones
solicitada se veria reducido de S/ 294,368.80 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 SOLES), a un
monto ascendente a la suma de S/ 229,320.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE
MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES), ello, debido a que la
reduccion de prestaciones importaria un monto ascendente a la suma de S/
65,048.80 (SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 80/100
SOLES).
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Que, bajo la premisa factica y juridica expuesta estando a los
fundamentos y consideraciones precedentes, estando a las Normas Invocadas,
y con las atribuciones conferidas en la ley N° 27972 Organica de
Municipalidades, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS de la ley N° 27444 | ey
del Procedimiento Administrativo General:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Declarar PROCEDENTE la reduccién de
prestaciones solicitada por el Instituto Vial Provincial de la Municipalidad
Provincial de Ica, respecto al Contrato N° 026-2025-GM-MPI -
CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. IC-106 (PACAYNIOC) — SAN
JOSE DE CURIS - SAN ISIDRO DE MACCHANGA - EMP. HV—119; EMP. IC
— 727 - EMP. HV - 119 (TAMBO CRUZ) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL
ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA.

ARTICULO SEGUNDO: REDUCIR las prestaciones de S/ 294,368.80
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 80/100 SOLES), a un monto ascendente a la suma de S/
229,320.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON
00/100 SOLES), ello, debido a que la reduccién de prestaciones importaria un
monto ascendente a la suma de S/ 65,048.80 (SESENTA Y CINCO MIL
CUARENTA Y OCHO CON 80/100 SOLES), periodo del servicio de
mantenimiento rutinario de cincuenta y nueve (59) dias calendario, por lo que,
restandole al plazo de ejecucion original (267 dias calendario) dicho periodo,
este ultimo se veria reducido a doscientos ocho (208) dias calendario.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la secretaria de la Gerencia
Municipal la notificacion de la presente Resolucion, con las formalidades de Ley.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

PROVINGIAL DE IcA

[ Econ. Luis H. Visquez Cornejo
GERENTE MUNICIPAL
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