MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

"Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana"”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°02/?2 -2025-GM-MPI

Ica, 01 AGU 2025

| VISTO:

El Contrato N° 040-2025-GM-MPI, el Informe N° 049-2025-IVP/GG-MPI,
el Informe N° 386-2025-UA-OA-MPI, el Informe Legal N° 256-2025-OAJ-MPI; y.

111 CONSIDERANDO:

. Que, el Art. 194° de la Constitucion Politica del Perud, modificada por Ley
. N° 27680, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Art. Il del Titulo
reilmmar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades establece que

las municipalidades distritales y provinciales son Organos de Gobierno Local que

gozan de autonomia econdmica, administrativa y politica en asuntos de su
competencia con sujecién a Ley.

Que, manera previa, corresponde indicar que el procedimiento de
seleccién de la referencia se realiz6 bajo los alcances del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante, la "Ley" y el Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344- 2018-EF, en adelante, el "Reglamento”.

Que, el 13.MAR.2025, la Municipalidad Provincial de Ica y Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS DESCENTRALIZADO)
suscribieron el Convenio N° 222-2025-MTC/21 - CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS
RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA - PIA 2025 con el objeto de establecer los compromisos y responsabilidades para la
ejecucion del DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP.IC-107-(SAN ISIDRO)-DESV QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO-
DURAZNUYOC-EMP.R110172 (CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO
PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA.

Que, el 25.JUN.2025, la Municipalidad Provincial de Ica y CONSORCIO
QUERCOCANCHA, suscribieron el Contrato N° 040-2025-GM-MPI — CONTRATACION DE
SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP.IC-107-(SAN ISIDRO)-DESV QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO-
DURAZNUYOC-EMP.R110172 (CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO
PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA, por un monto contractual ascendiente a la
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suma de S/ 71,058.40 (SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES) y
un plazo de ejecucién es de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (267) dias calendario.

Que, el Instituto Vial Provincial mediante Informe N° 049-2025-IVP/GG-MPI, de
fecha 02.JUL.2025, sefiald, lo siguiente:

-

3.12 Para velar el cumplimiento de los estdndares de calidad técnica, de acuerdo a las normas sectoriales que regulan
el mantenimiento rutinario, aplicando el sistema de GESTION DE MANTENIMIENTO (GEMA) y de acuerdo a lo
establecido en el CONVENIO N° 222-2025-MTC/21, en el numeral 6.9 de la cldusula sexta: Obligaciones de la
Municipalidad sefiala que: Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA, cuyos planos de ejecucion contractual
no deberdn exceder del 31 de diciembre de 2025, para lo cual realizaran los procedimientos de seleccién para la
contratacidn de los servicios de mantenimiento. En caso se exceda de dicho limite de tiempo, serd de entera
responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD el pago de los servicios contratados.

3.13 Al contabilizarse el inicio de ejecucidn de acuerdo a lo establecido en el Contrato N° 040-2025-GM-MP| del presente
servicio, se extiende al siquiente afio fiscal 2026, por lo que, corresponderia proceder a reducir el plazo contractual al
31 de diciembre del 2025 y cancelar dicho servicio con los recursos asignados por el MEF y gestionados o financiados
por el MTC-PVD.

[.]

3.15 El drea usuaria solicita aplicar la reduccidn de prestaciones del servicio por el 24.7185132229% del monto Contrato
N° 40-2025-GM-MP| — CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP.IC-107-(SAN ISIDRO)-DESV QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO-DURAZNUYOC-EMP.R110172
(CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA, el cual, asciende a la suma
de 5/ 17,564.58 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 58/100 SOLES), es decir, el monto del contrato
se reducird @ un monto de S/ 53,493.82 (CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 82/100) [...]"
(El subrayado es agregado).

4.3 De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 6.6 de la Cldusula Sexta del CONVENIO N°222-2025-
MTC/21, la Municipalidad tiene la responsabilidad de ejecutar el servicio de mantenimiento de manera tercerizada,
asegurando que los plazos de ejecucidn contractual no excedan del 31 de diciembre del 2025. En caso de superarse
dicho limite, la Municipalidad asume integramente la responsabilidad del pago de los servicios contratados con recursos
propios.

Por lo tanto, corresponde reducir el plazo contractual hasta el 31 de diciembre del 2025, a fin de asegurar que la
ejecucién del servicio sea financiada con los recursos asignados por el MEF y gestionados por el MTC-PVD. En

consecuencia, dado que la ejecucion se extiende hasta el 13 de enero de 2026, la Municipalidad Provincial de Ica deberd
asumir con recursos propios el costo correspondiente al periodo excedente, comprendido entre el 01 al 13 de enero del

2026. (El subrayado es agregado)

Que, numeral 34.3 del articulo 34 del Reglamento dispone que "Excepcionalmente
y previa sustentacion por el drea usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y
pagar directamente la ejecucidn de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios
y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo,

puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje". (El subrayado es
agregado)

Asimismo, el articulo 157 del Reglamento establece con la relacién a la reduccion de
prestaciones de contrato, lo siguiente:

“Articulo 157. Adicionales y Reducciones

157.1. Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucidn de prestaciones adicionales hasta
por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre gue estas sean necesarias para
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacidn presupuestal necesaria. El costo de
los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio
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en general o de consultorla y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por
acuerdo entre las partes.

157.2. igualmente, puede disponerse la reduccidn de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original. [..]”

Que, relacion con la reduccién de prestaciones, la Direccion Técnica
Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
a través de su Opinién N° 115-2019/DTN, sefiald, lo siguiente:

“En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral 139.2 del articulo 139 del Reglamento, de manera excepcional y
con la debida sustentacion del caso, el Titular de la Entidad mediante una resolucidn previa podia disponer la reduccion
T de prestaciones en una obra, hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre
; que con ello se alcance la finalidod de la contratacicn.

‘; Cabe precisar que normativa de contrataciones del Estado no ha previsto un procedimiento especifico para la aprobacidn
. ‘,f: de una reduccion de obra, no obstante ello, para dicho fin, resulta necesario que se adopten una serie de acciones, como
o N>/ por ejemplo: i) la anotacién en el cuaderno de obra de las circunstancia que ameritan fa reduccidn, i) la elaboracidn del
= X 0 los informes que contengan el sustento técnico y legal de dicha reduccion, iii) la formulacién de la documentacion
donde se detalle el listado de partidas que se dejarian de ejecutar, el presupuesto de la reduccidn, la afectacién de la ruta
critica (de ser el caso), entre otra informacion de cardcter relevante.” (E| texto se ubica en el pie de pégina N° 7) (El
resaltado y subrayado es agregado)

Que, de la revision del numeral 3.1 del Capitulo Ill de la Seccién
Especifica de las Bases administrativas del procedimiento de la referencia, se
aprecia que, se establece, lo siguiente:

Bases Integradas

[]
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
[]
CAPITULO i
REQUERIMIENTO
[.]
2.  FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacidn tiene por finalidad mantener una adecuada Transitabilidad de la infraestructura vial del
camino vecinal: EMP. IC-107 (SAN ISIDRO) -DESV. QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO - DURAZNUYOC-
EMP. R110172 (CURIS), intervencién que permitird asegurar la_conectividad vial terrestre de modo adecuado y
seguro, desarrcllando condiciones de, continuidad, fluidez y seguridad, manteniendo la infraestructura vial,
reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficia de la poblacién.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Ll R
[

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

El Lugar de prestacién del servicio serd de manera directa sobre la carretera vecinal: EMP. IC107 (SAN ISIDRO)

DESV. QUERCOCANCHA - SAN ANDRES DE QUILCANTO -DURAZNUYOC- EMP. R110172 (CURIS).
Distrito : Yauca del Rosario.

Provincia tlca.

Departamento :Ica.

6.9 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:
El plazo para la prestacién permanente del servicio serd de la siguiente manera:

. (267) doscientos setenta dias calendarios (8.9 Meses) los que serdn contabilizados desde el dia_hébil

siguiente de suscrito el acta de entrega de terreno.
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La vigencia del contrato serd desde el dia siguiente de su suscripcion hasta la fecha que el responsable de la Gerencia
General del IVP Ica, otorgué la conformidad final de la recepcion de la prestaciénacargo del contratista y se efectué
el pago.

[..] (El subrayado es agregado)

Que, de la revision de la clausula segunda, tercera y quinta del Contrato N° 040-2025-
GM-MPI - CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.IC-107-(SAN ISIDRO)-DESV QUERCOCANCHA-
SAN ANDRES DE QUILCANTO-DURAZNUYOC-EMP.R110172 (CURIS) EN EL DISTRITO DE
\YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA, se aprecia, lo
~ “siguiente:

Contrato N° 040-2025-GM-MPI

[]

e s CLAUSULA SEGUNDA: OBIETO

e CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP.IC-107-(SAN ISIDRO)-DESV QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO-DURAZNUYOC-
EMP.R110172 (CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA.

[.]

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 71,058.40 (SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES),
que incluye todos los impuestos de Ley.

[-]

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EIECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (267) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia habil siguiente de suscrito el acta de entrega del terreno.

[.]

Que, Precisado lo anterior, a continuacioén, se procedera a evaluar si la
reduccion de prestaciones solicitada cumple con el presupuesto establecido en
la normativa de contratacidén publica para su aprobacion:

- Respecto a que la reduccién de prestaciones no supera el limite del veinticinco por ciento (25%)
del monto del contrato original:

Al respecto, el Instituto Vial Provincial mediante Informe N° 049-2025-IVP/GG-MPI requiere la
reduccion de prestaciones del Contrato N° 040-2025-GM-MPI — CONTRATACION DE SERVICIO
DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.IC-107-(SAN
ISIDRO)-DESV QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO-DURAZNUYOC-EMP.R110172
(CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA,
por un porcentaje del 24.7185132229% de su monto contractual, el cual, en términos
econdmicos equivale a la suma de S/ 17,564.58 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 58/100 SOLES), ello, considerando que el monto contractual del mencionado
contrato asciende a la suma de S/ 71,058.40 (SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON
40/100 SOLES).

Que, de lo sefialado se advierte que, el monto (S/ 17,564.58) de la reduccién de
prestaciones requeridas por el Instituto Vial Provincial no supera el veinticinco
por ciento (25%) del monto del Contrato N° 040-2025-GM-MPI -
CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.IC-107-(SAN ISIDRO)-DESV
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QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO-DURAZNUYOC-EMP.R110172
(CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA
DEPARTAMENTO DE ICA (S/ 71,058.40), por lo que, se cumple el presupuesto de
la normativa de contratacién publica para la aprobacién de reduccion de
prestaciones.

Respecto a que la reduccidn de prestaciones es necesaria para alcanzar la
finalidad del contrato original:

7, De manera previa, debe indicarse que, la Direccion Técnica Normativa del
V.G Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado sefiala en su Opinién N°
136-2015/DTN, respecto a la finalidad del contrato, lo siguiente:

“Ahora bien, corresponde sefialar gue la necesidad que se pretende satisfacer con una determinada contratacion
bienes, servicios u obras) responde al deber de la Entidad de cumplir con objetivos institucionales, es decir,
responde a una necesidad aun mayor que también debe ser satisfecha.

En relacidn con lo sefialado, el segundo pdrrafo del articulo 13 de la Ley, establece que el drea usuaria, al plantear
su requerimiento, debe indicar la finalidad publica de la contratacidn del bien, servicio u obra, esto es, precisar
qué interés publico en particular se desea satisfacer con dicha contratacidn.

Cabe sefialar que la satisfaccidn de un interés publico implica que la Entidad se vea en la necesidad de realizar
una o mds contrataciones para proveerse de bienes, servicios u obras; en esa medida, existe una relacién directa
entre la finalidad publica que se indica en el requerimiento y la contratacion -o contrataciones- que va a permitir
su satisfaccidén” (El subrayado es agregado)

Que, hora bien debe indicarse que de acuerdo con el articulo 4.2. del
articulo 4 del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC que aprueba el Reglamento
Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, los Gobierno Locales, a través de
las Municipalidades provinciales y distritales, estan a cargo de la gestion
de la infraestructura de la red vial vecinal y rural. (Lo resaltado es agregado)

Por su parte, el Instituto Vial Provincial mediante Informe N° 049-2025-1VP/GG-
MPI, de fecha 02.JUL.2025, sefala, lo siguiente:

paAL it )

“[...] Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarie cordiaimente y a la vez en atencion al CONVENIO
N® 222-2025-MTC/21, solicitarle la_contratacion del siquiente servicio: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.IC-107-(SAN ISIDRO)-DESV QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE
QUILCANTO-DURAZNUYOC-EMP.R110172 (CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA
DEPARTAMENTO DE ICA. [...]" |El subrayado es agregado)

Que, En relacion con lo sefialado, debe indicarse que el Convenio N°
222-2025-MTC/21 - CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS
RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA - PIA 2025 fue suscrito por la Municipalidad Provincial de
Ica y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado
(PROVIAS DESCENTRALIZADO) con el objeto de establecer los compromisos
y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO vy la Municipalidad

Avenida Municipalidad N° 182 - ICA Teléfono: 056-229824 www.muniica.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

Provincial de Ica para la ejecucién del mantenimiento rutinario de vias vecinales’
con los recursos otorgados por la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Afio Fiscal 2025.

Que, hora bien, de la revision de la clausula sexta del Convenio N° 222-
2025-MTC/21 - CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS

—._RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD
e 'PROVINCIAL DE ICA - PIA 2025, se advierte, lo siguiente:

. /.C. %/ Convenio N° 222-2025-MTC/21

NEh A [.]

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE A MUNICIPALIDAD

(]

6.8 Destinar los recursos asignados en el Anexo | que forma parte integrante del presente convenio, Unica y
exclusivamente para la ejecucién del mantenimiento rutinario hasta el 31 de diciembre del 2025. En caso no se utilicen
dichos recursos o se originase saldos, LA MUNICIPALIDAD est4 obligada a revertir el recurso no ejecutado al Tesoro
Pdblico, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N* 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto.

6.9 Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA, cuyos plazos de ejecucién contractual no deberan exceder
del 31 de diciembre de 2025, para lo cual realizard los procedimientos de seleccidn para la contratacién de los servicios
de mantenimiento. En _caso la ejecucién del servicio exceda el afio fiscal, es entera responsabilidad de LA
MUNICIPALIDAD el pago de los servicios contratados.

[.]
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Que, mediante Informe N° 386-2025-UA-OA-MPI, de fecha 14 de julio del
2025, se concluye:

1 £l Anexo | del Convenio N* 222-2025-MTC/21 - CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA —
PIA 2025 establece los caminos vecinales que serdn objeto de mantenimiento rutinario, entre ellos, el tramo EMP. IC-107 (SAN
ISIDRO) -DESV. QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO - DURAZNUYOC- EMP. R110172 (CURIS) Distrito de Yauca del Rosario,
Provincia y Departamento de Ica.
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La reduccién de prestaciones solicitada por el Instituto Vial Provincial de la
Municipalidad Provincial de Ica cumple con el presupuesto que la normativa de
contratacidn publica prevé para su aprobacién, por lo que, corresponde que la Gerencia
Municipal proceda a aprobar mediante acto resolutivo la reduccién de las prestaciones
del Contrato N° 040-2025-GM-MPI por un porcentaje del 24.7185132229% de su monto,
previa opinién favorable de la Oficina de Asesoria Juridica.

El monto del Contrato N° 040-2025-GM-MPI — CONTRATACION DE SERVICIO DE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.IC-107-

(SAN ISIDRO)-DESV QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO-DURAZNUYOC-

EMP.R110172 (CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO PROVINCIA DE ICA

DEPARTAMENTO DE ICA, en atencidn a la reduccidn de prestaciones solicitada se veria
\ reducido de S/ 71,058.40 (SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES)
4 a un monto ascendente a la suma de S/ 53,493.82 (CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 82/100), ello, debido a que la reduccidn de
i prestaciones importaria un monto ascendente a la suma de S/ 17,564.58 (DIECISIETE
XA ."_""L-:::":Mll. QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 58/100 SOLES).

=\ / Que, bajo la premisa factica y juridica expuesta estando a los
% L.H ,"‘fundamentos y consideraciones precedentes, estando a las Normas Invocadas,
NJ¢Ci -~y con la atribuciones conferidas en la ley N° 27972 Organica de Municipalidades,
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS de la ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ. - Declarar PROCEDENTE la reduccién de
prestaciones solicitada por el Instituto Vial Provincial de la Municipalidad
Provincial de |Ica, respecto al Contrato N° 040-2025-GM-MPI -
CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.IC-107-(SAN ISIDRO)-DESV
QUERCOCANCHA-SAN ANDRES DE QUILCANTO-DURAZNUYOC-
EMP.R110172 (CURIS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO
PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA.

ARTICULO SEGUNDO: REDUCIR las prestaciones de S/ 71,058.40
(SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES) a un monto
ascendente a la suma de S/ 53,493.82 (CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 82/100), ello, debido a que la
reduccion de prestaciones importaria un monto ascendente a la suma de S/
17,564.58 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 58/100
SOLES), , periodo del servicio de mantenimiento rutinario de sesenta y seis (66)
dias calendario, por lo que, restandole al plazo de ejecucioén original (267 dias
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calendario) dicho periodo, este ultimo se veria reducido a doscientos un (201)
dias calendario.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la secretaria de la Gerencia
Municipal la notificacién de la presente Resolucién, con las formalidades de Ley.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

i Vasquer Cornelo
GERENTE MUNICIPAL
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